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ÖZET 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda 

düzenlenmiş sözleşmelerden değildir. Bu sözleşme karma sözleşmelerden 

çifte tipli bir sözleşmedir. Sözleşme ile arsa sahibi yükleniciye arsa payla-

rını devretmeyi borçlanmakta, yüklenicide bunun karşılığında bağımsız 

bölümler inşa etmeyi üstlenmektedir. Buradan çıkan sonuca göre de arsa 

payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen ani edimli bir 

sözleşmedir. Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinin konusu taşın-

maz olduğu için noter tarafından düzenleme şeklinde yapılmalıdır. 
 

Anahtar Kelimeler: Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, 

yüklenici, arsa sahibi, karma sözleşme, ani edimli sözleşme. 

 

LAND SHARE PROVISION FLOOR CONSTRUCTION  

CONTRACT 

ABSTRACT 

Land share provision floor construction contract is not from con-

tracts regulated in Turkish Code of Obligations. This contract is a double 

type contract from mixed contracts. With this contract, land owner is to 

get into debt the transfer of land share to contractor, in return for this, the 

contractor also is undertake to build independent departments. According 

to the result from here also land share provision floor construction con-

tract is a sudden act contract that loads debt both sides. It should be made 

form of arrangement by a notary public because the subject of land share 

provision floor construction contract is immovable.     
 

Keywords: Land share provision floor construction contract, con-

tractor, land owner, mixed contract, sudden act contract.   
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GİRİŞ 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi uygulamada sıklıkla kar-

şılaşılan bir sözleşme çeşididir. Arsa sahibi olup da inşaat işleri ile bizzat 

uğraşmak istemeyen kişiler arsalarını yükleniciye devretmektedirler. Yük-

lenici de bu devir karşılığında bağımsız bölümler inşa etmektedir. Bu 

bağımsız bölümler yapılan anlaşmaya göre yüklenici ve arsa sahibi ara-

sında paylaşılmaktadır. Yükleniciler kendilerine düşen bağımsız bölümleri 

üçüncü kişilere satarak kazanç sağlamaktadırlar. Arsa payı karşılığı uygu-

lamada dört şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu sözleşmenin konusu bir eser 

meydana getirme olduğu için en fazla karşılaşılan sorun yapılan bağımsız 

bölümlerdeki ayıplar ve yüklenicinin temerrüdüdür.  
 

I. TANIMI 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesiyle yüklenici, arsa sahibi-

nin arsası üzerinde ve arsadaki belli payların mülkiyetine karşılık bağım-

sız bölümler yapmak suretiyle bütünlük arz eden kat yapma borcu altına 

girmektedir
1
. 

 

Yapılan bir tanıma göre “Yüklenicinin, arsa sahibinin arsası üzerin-

de ve asada belli veya belirlenebilir payların mülkiyetine karşılık bağımsız 

bölümlerin bir bütünlük taşır biçimde inşa edilmesini üstlendiği bir söz-

leşmedir.
2
” 

 

Yapılan diğer bir tanıma göre de, “Arsa sahibinin arsasına ait belli 

payları yükleniciye ve üçüncü kişiye devretmeyi, yüklenicinin ise bu pay 

karşılığında arsa üzerinde bağımsız bölümler yapma ve bu bağımsız bö-

                                                 
1  Yavuz, C., Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 10. Baskı, İstanbul 2012, s. 483; 

Gümüş, M. A., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt II, 1. Baskı, İstanbul 2008, s. 213; 

Şahin, T., Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, 

Ankara 2012, s. 102; Karaman, Ş., Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, ylt., Ankara 

2009, s. 2; İşbora, T., Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, ylt., Antalya 2009, s. 2; Süt-

çü, M. N., Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi, ylt., İstanbul 2010, s. 2; Yıldırım, S. 

H., Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, ylt., Ankara 2011, s. 3. 
2  Kartal, B., Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 1993, s. 15; Kartal, B., Arsa Payı 

Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi ve Özellikle Biçimi I, Yargıtay Dergisi, 

1983, C. 9, S. 1–2, s. 98. 
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lümlerden arsa sahibinin payına ait olan kısmı devir borcu altına girdiği 

sözleşmedir.
3
” 

 

Bu sözleşme ile arsa sahibi para yerine arsasından belli payları yük-

leniciye devrederek belirli dairelerin yapılmasını elde etmekte yüklenici 

bu arsaları değerlendirmekte ve kar elde etmektedir. 
 

II. UNSURLARI 

Yukarıda verilen tanımdan hareketle arsa payı karşılığı kat yapımı 

sözleşmesinin unsurları, arsa sahibinin arsa paylarını devir borcu, yükleni-

cinin kat yapma borcu ve arsa sahibi ile yüklenici arasındaki anlaşmadır. 
 

A)  ARSA SAHİBİNİN ARSA PAYLARINI DEVİR BORCU 

Yüklenicinin kat yapımını yerine getirmesinin karşılığı olarak, arsa 

sahibi kendisine verilecek bağımsız bölümlere isabet eden arsa payını 

kendi üzerinde bırakarak diğer payları devretme borcu altına girmektedir
4
.  

 

Eser sözleşmesinde ücret sözleşmenin esaslı unsurudur fakat ücretin 

mutlaka para olması şart değildir. Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşme-

sinde ücret, para yerine yükleniciye devredilecek arsa paylarıdır
5
. 

 

Arsa payının devri iki şekilde yapılabilir
6
: İlk olarak arsa sahibi, 

devredilmesi kararlaştırılan arsa payının mülkiyetini yükleniciye devret-

mekte, diğer payları kendi mülkiyetinde tutmaktadır. İkinci halde ise arsa 

sahibi yükleniciye bırakılması gereken arsa payını tamamen devretme-

mekte, bağımsız bölümler bitene kadar arsanın mülkiyetinin kendi üzerin-

de kalmasını sağlamakta, inşaatın ilerleme aşamasına göre kısım kısım 

devretmektedir. Bu devir şekilleri ileride daha geniş bir şekilde açıklana-

cağı için şimdilik sadece bu ayrım belirtilmekle yetinilmektedir. 
 

B)  YÜKLENİCİNİN KAT YAPMA BORCU 

Eser sözleşmesinde “bir eser meydana getirme” unsuru, arsa payı 

karşılığı kat yapımı sözleşmesinde yerini yüklenicinin kat yapma borcuna 

                                                 
3  Ayazlı, P., Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk 

Araştırmaları Dergisi, 1987, C. 2, S. 1, s. 43. 
4  Karaman, s. 2; İşbora, s. 3; Yıldırım, s. 8. 
5  Kartal, İnşaat, s. 19 – 20; Yavuz, s. 483; Ayazlı, s. 44; Kartal, Arsa Payı, S. 1 – 2, s. 99. 
6  Ayazlı, s. 44. 
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bırakmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesinde “....... ana gayri-

menkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun 

hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine bağımsız 

bölüm ...... bu bölümlere sahip olanlara da kat maliki denilmiştir.” Böyle-

ce kata bağımsız bölüm niteliği tanınmıştır. Bir görüşe göre “bu tanımdan 

hareket edilirse, sözleşmeye konu olan ve yüklenici tarafından yapılacak 

kısımlar kat değil, daire, dükkân gibi arsa paylarına bağlı bağımsız bölüm-

ler olduğunu kabul etmek gerekir.” Bundan dolayı sözleşmedeki “kat” 

yerine “bağımsız bölüm” ifadesini kullanmanın daha doğru olacağı belir-

tilmiştir
7
. 

 

Sözleşme ile amaçlanan, sadece arsa sahibine ait bölümlere ilişkin 

dairelerin yapılması değil, yüklenicinin ücretine karşılık olarak aldığı arsa 

paylarına bağlı bölümlerin de tamamlanıp bütünlük taşıyan ana yapının 

ortaya çıkarılmasıdır
8
. 

 

Sonuç olarak yüklenici yapılan sözleşme ile iki edimi borçlanmak-

tadır. Birincisi kendine verilen arsa payına karşılık bu arsada bina yap-

mak; ikincisi ise bağımsız bölümlerden arsa sahibine ait olanı devretmek-

tir. 

C) ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDA ANLAŞMA 

Yüklenici, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde, arsa sahi-

bine kat mülkiyetine çevrilebilecek bir bağımsız bölüm yapmayı taahhüt 

etmektedir. Bir sözleşmenin hukuki sonuç doğurabilmesi için, sözleşme-

nin konusu ve koşulları üzerinde taraf iradelerinin birleşmesi gerekir
9
. 

 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde ise şekil şartına bağlı 

olmak gerekir. Bu sözleşme Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiştir. 

Sözleşme yapma serbestîsi ilkesinden doğmuştur. Bu sözleşmede taşın-

maz mülkiyetinin devri söz konusu olduğu için resmi biçimde yapılması 

gerekmektedir. Buradaki şekil şartı ispat değil, bir geçerlilik şartıdır. Ay-

rıca arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi devlete ait ve ihale ile veri-

                                                 
7  Kartal, İnşaat, s. 18; İşbora, s. 4; Yıldırım, s. 9. 
8  Kartal, İnşaat, s. 18. 
9  Karaman, s. 4; İşbora, s. 5; Yıldırım, s. 6. 
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len arsalarda söz konusu ise bu sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için 

noter onayı aranmaktadır
10

. Bu sözleşmede arsa sahibi de kendisine yapı-

lacak bağımsız bölümlere ait arsa payını kendi üzerine bırakarak diğer 

payları yükleniciye devretmeyi taahhüt etmektedir. 
 

III. HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ 

A)  HUKUKİ NİTELİĞİ 

1- Çifte Tipli Karma Sözleşme Niteliği 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde, taşınmaz satımı ve 

eser sözleşmesi unsurları bir araya geldiğinden karma nitelikli bir sözleş-

me vardır. Çeşitli sözleşme tiplerinin unsurlarını bünyesinde birleştiren 

sözleşmeye doktrinde genellikle “karışık akitler” adı verilmektedir. Karı-

şık içerikli sözleşme unsurları kanunda münferit olarak düzenlenmemiş, 

fakat kanunda düzenlenmiş sözleşmelerin unsurlarını içeren sözleşme 

olarak tanımlanmıştır
11

. Bir görüşe göre birden fazla bağımsız sözleşme-

nin birleşmiş olduğu düşüncesine yol açacağı için “karışık muhtevalı akit” 

denilmesi daha uygundur
12

. 
 

Arsa sahibinin borcu olan taşınmaz mülkiyetini geçirme, yüklenici-

nin eser sözleşmesinin unsuru olan inşaatı yapma ve bağımsız bölümü 

devretme borcu ile mübadele ilişkisi içinde bulunmaktadır. Böylece ka-

nunla düzenlenmiş iki sözleşmeye ait edimler, kanunun öngörmediği bir 

tarzda bir araya getirilmektedir
13

.  

                                                 
10 Kartal, İnşaat, s. 17.  
11 Karaman, s. 5; İşbora, s. 17 – 18; Sütçü, s. 5. 
12 Kuntalp, E., Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971, s. 23; Kartal, İnşaat, s. 23; Fila, 

H./Eraslan, E., Bir Yargıtay Kararı ve Eleştirisi, İstanbul Barosu Dergisi, 1985, C. 59, s. 

666. 
13 Tandoğan, H., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri,. C. I/1, 1988, 5. Tıpkı Basımdan 6. 

Tıpkı Basım, İstanbul 2008, s. 69, 71; Yavuz, s. 485; Zevkliler, A./Gökyayla, K. E., 

Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 13. Baskı, Ankara 2013, s. 16 – 17; Ayazlı, s. 45; 

Aral, F., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 8. Baskı, Ankara 2010, s. 53; Gümüş, M. 

A., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt I, 1. Baskı, İstanbul 2008, s. 12 – 14; Gümüş, 

Cilt 2, s. 213; Oktay, S., İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının 

Tamamlanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1996, C. 55, S. 1, – 2,  

s. 274; Karahasan, M. R., Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt IV, İstanbul 1992, 
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Bir görüşe göre sözleşmenin inşaat yapımına ilişkin bölümüne eser 

sözleşmesi ile ilgili hükümler, arsa paylarının devrine ait bölümüne de 

taşınmaz satımına ilişkin hükümlerin uygulanması yoluyla sorunlar gideri-

lemez. Bu sözleşme yapılırken ne sadece taşınmaz satımı ne de inşaatın 

bağımsız bir şekilde yapımı düşünülmüştür
14

.  
 

Karma sözleşmeler kanunda düzenlenmediği için bu sözleşmelere 

kanun hükümleri ancak kıyas yoluyla uygulanır ve kanundaki hükümlerin 

sözleşmeye uygun düşmemesi durumunda uygulanmaması gerekir
15

. 
 

2- Ani Edimli Sözleşme Olması Niteliği 

Ani edimli borç ilişkisinde edimin ifasıyla borcun sona ermesi aynı 

anda gerçekleşmektedir. Burada alacaklının menfaati bir anda gerçekleşti-

ği için arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinden doğan borç ilişkisi de 

ani edimli bulunmaktadır
16

. 
 

Ani edimli sözleşme olması sadece hukuki niteliğin tespiti açısın-

dan değil fesih yoluyla tarafların sözleşmeye son vermeleri açısından da 

önemlidir. Zira bu sözleşmeyi ani edimli bir sözleşme olarak nitelendir-

mek sözleşmeyi geçmişe yönelik olarak sona erdirecektir
17

. Taraf menfa-

atleri ve sözleşmenin geçmişe yönelik olarak sona erdirilmesi göz önüne 

alındığında ani edimli olarak kabul etmek daha uygun olacaktır. 
 

Diğer bir görüşe göre bu sözleşme sürekli bir borç ilişkisi doğur-

maktadır. Bu görüşe göre edimler, bütünlük oluşturan sonucun meydana 

gelmesinden önce de zaman içinde ve bölümler halinde ifa edilmektedir. 

Bu süre içerisinde taraflar arasında sürekli borç ilişkisi kurulmaktadır. 

                                                                                                               
s. 1172; Yaşar, H., Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde 3. Kişinin (Alıcının) Hak ve So-

rumlulukları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2012, S. 102, s. 290 – 291; Darende, İ., 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmenin Üçüncü Şahıslar Üzerindeki Etkisi, s. 1, 

www.sinerjias.com.tr/pg/pdf/10.pdf.   
14 Yavuz, s. 485. 
15 Oktay, s. 277; Kartal, B., Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi ve 

Özellikle Biçimi II, Yargıtay Dergisi, 1983, C. 9, S. 3, s. 330. 
16 Yavuz, s. 486; Ayazlı, s. 46; Şahin, s. 105; Yaşar, s. 291; Darende, s. 1; Sütçü, s. 6; 

Yıldırım, s. 17. 
17 Yavuz, s. 486. 

http://www.sinerjias.com.tr/pg/pdf/10.pdf
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Eser bir bütün olarak tamamlanmadan inşaatın belli kesiminin yapılması 

ile arsa sahibi yükleniciye belli bağımsız bölümlerin mülkiyetini geçir-

mektedir. Arsa payları yüklenici adına tescil edilmiş ve arsa sahibi lehine 

ipotek kurulmuşsa bu ipotek inşaattaki ilerleme aşamasına göre pey der 

pey çözülmektedir
18

. Bu sözleşme sürekli borç ilişkisi içeren bir sözleşme 

olarak nitelendirildiğinde sözleşme ileriye etkili olarak sona erdirilecektir. 
 

3- Karşılıklı Sözleşme Niteliği 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi tarafların her ikisinin de 

borç altına girdiği sözleşmelerdendir
19

. Bu sözleşmede arsa sahibi, arsa 

paylarını yükleniciye devretmeyi taahhüt etmekte; yüklenici ise, bağımsız 

bölüm inşa etmeyi ve arsa sahibine devretmeyi borçlanmaktadır. Böylece 

sözleşmenin her iki tarafı da hem alacaklı hem de borçludur.  
 

Arsa sahibi bağımsız bölümlerin yapılmasını ve teslim edilmesini 

isteme bakımından alacaklı, arsa paylarını devir bakımından ise borçludur. 

Buna karşılık yüklenici ise, bağımsız bölüm inşası ve devri bakımından 

alacaklıdır. Karşılıklı sözleşme niteliği borçlunun temerrüdü bakımından 

da önem taşımaktadır. 
    

4- Yüklenici, Arsa Sahibi ve Üçüncü Kişi Arasındaki İlişkinin 

Hukuki Niteliği 

Yüklenici bağımsız bölüm yapmakta, arsa sahibi de buna karşılık, 

sözleşme ile kararlaştırılan bağımsız bölümlerin mülkiyetini yükleniciye 

devretme taahhüdü altına girmektedir. İnşaatın yapılması için yükleniciye 

gereken sermaye ise yüklenicinin payına düşen bölümlerin üçüncü kişilere 

devredilmesi sonucu inşaat tamamlanmakta ve kar sağlanmaktadır. Bura-

da bir alacağın devri mevcuttur. Alacağın devri ise bir tasarruf işlemidir
20

. 
 

Arsa sahibi arsaları üzerinde yapılacak binanın belli bölümlerini in-

şaat bedeline karşılık yükleniciye bırakmaktadır. Yüklenici de binanın 

yapımı tamamlanmadan kendisine bırakılan bölümlerin üçüncü kişilere 

satışını devretme taahhüdünde bulunmaktadır. 

                                                 
18 Kartal, İnşaat, s. 25; Kartal, Arsa Payı, S. 1 – 2, s. 111. 
19 Karaman, s. 4. 
20 Kartal, İnşaat, s. 50. 
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Böylece arsa sahibi binanın belli bölümlerini üçüncü bir kişiye dev-

retme durumunda kalmış olacaktır. Üçüncü kişide bu devir işleminin ya-

pılmasını arsa sahibinden talep etme imkânına sahiptir. 
 

B)  UYGULAMA ŞEKİLLERİ 

1- Arsa Sahibinin Arsa Paylarının Satışını Vaat Etmesi ve Yük-

lenicinin İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi 

Arsa sahibi bu uygulama şeklinde belli arsa paylarının satışını vaat 

etmekte; buna karşılık yüklenici de bağımsız bölümlerin yapımını taahhüt 

etmektedir. Uygulamada arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi en çok 

bu tarzda görülmektedir. Bu çeşit arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşme-

sinde, hem taşınmaz satış vaadi, hem de inşaat yapımı vardır. Bu nedenle 

sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğindedir
21

. Böy-

lece, bir taraftan arsa paylarının satışı vaat edilirken bir taşınmaz satış 

vaadi; diğer taraftan inşaatın yapımı öngörülürken bir eser sözleşmesi var 

olup her ikisi bir arada düzenlenmektedir. 
 

2-  Arsanın Tamamen Yükleniciye Devri 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinin, arsanın tamamen yük-

leniciye devri suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, arsa bütünü ile ta-

puda yükleniciye devredilmektedir. Ayrıca yapılacak bağımsız bölümlerin 

paylaşılması, nitelikleri vb. sözleşme şartları kararlaştırılabilir. Burada 

arsa üzerinde kat irtifakı kurulması gerekli değildir. Bu uygulama şeklinde 

de arsa sahibi lehine, yükleniciye devredilen arsa veya arsa payları üze-

rinde ipotek kurulabilmektedir. Uygulamada arsanın tamamen yükleniciye 

devrine arsada kat irtifakının kurulmadığı durumlarda ve arsa sahibinin 

yükümlülüklerini azaltmak amacıyla başvurulmaktadır
22

. Burada arsanın 

tescilinden ayrı olarak yapılan inşaat sözleşmesini, tescilin sebebi olarak 

değerlendirmek gerekir. Tapuda satış olarak isimlendirilen sebep gerçekte 

bağımsız bölüm yapmaktır. Arsanın devri ve inşaat sözleşmesi de bütün 

                                                 
21 Yavuz, s. 487; Gümüş, Cilt 2, s. 214; Kartal, İnşaat, s. 31; Kartal, Arsa Payı, S. 1 – 2, s. 

105; Şahin, s. 103; İşbora, s. 16; Yıldırım, s. 23. 
22 Yavuz, s. 488; Gümüş, Cilt 2, s. 215; Kartal, İnşaat, s. 30; Kartal, Arsa Payı, S. 1 – 2, s. 

104; Karaman, s. 8; İşbora, s. 14 – 15; Yıldırım, s. 20. 
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olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle ek bir sözleşme ile arsa sahibinin 

hakları güvence altına alınmalıdır
23

. 
 

3- Belli Arsa Paylarının Yükleniciye Devri Suretiyle Gerçekleş-

tirilmesi 

Arsa sahibi bu uygumla şeklinde, kat irtifakı kurulmuş olan arsa-

sından ileride bağımsız bölümlere tahsis edilecek belirli payların mülkiye-

tini devretmeyi taahhüt etmektedir. Sözleşmede taraflar inşaatın başlama – 

bitim süreleri, arsa sahibine verilecek dairelerin nitelikleri ve diğer şartlar 

hakkında düzenlemeler getirmektedir. Bu durumda arsa sahibinin hakları-

nın güvence altına alınması için, yükleniciye devredilen paylar üzerinde, 

arsa sahibi lehine ipotek tesis edilmektedir. Yüklenici ipoteğin bedelini 

ödeyerek ipoteği çözebileceği için arsa sahibinin haklarının güvence altına 

alındığından söz edilemez
24

. Ayrıca arsa sahibi arsa paylarını satış yoluyla 

yükleniciye devretmekte, bu payların bedelini aldığını belirtmekte ve ken-

di adına yapılacak bağımsız bölümlerin sözleşmeye göre teslimi için arsa 

sahibine devir edilen paylar üzerine ipotek kurulmaktadır
25

. 
 

4-  Arsa Paylarının İnşattaki Aşamaya Göre Devri 

Arsa sahibi ile yüklenici arasında düzenlenen sözleşmede, hangi 

pay ve bölümlerin yükleniciye, hangilerinin arsa sahibine ait olacağı belir-

tilmektedir, fakat satış veya satış vaadinden söz edilmemektedir. Bu söz-

leşme ile arsa sahibi, yükleniciye bırakılan payların inşaatın belli aşamala-

ra ulaşması durumunda, belli arsa payların yükleniciye tapuda devredece-

ğini veya üçüncü kişilere satışı için yükleniciye vekâlet vereceğini vaat 

etmektedir
26

. Böyle bir sözleşme ile satış veya satış vaadinden bahsedil-

mese bile, şekil şartı gerçekleştiğinde tarafların sözleşmede kullandıkları 

                                                 
23 Kartal, İnşaat, s. 30; Yavuz, s. 487; Kartal, Arsa Payı, S. 1 – 2, s. 105. 
24 Kartal, İnşaat, s. 29; Yavuz, s. 487 – 488; Gümüş, Cilt 2, s. 217; Ayazlı, s. 44; Kartal, 

Arsa Payı, S. 1 – 2, s. 104; Karaman, s. 9; Yıldırım, s. 19. 
25 Kartal, İnşaat, s. 29. 
26 Kartal, İnşaat, s. 30; Yavuz, s. 488; Gümüş, Cilt 2, s. 217; Karaman, s. 9; İşbora, s. 15 – 

16; Yıldırım, s. 22. 
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sözlere bakılmaksızın sözleşme yorumlanarak tarafların amaçlarına göre 

sözleşmenin satış vaadi olduğu kabul edilmelidir
27

. 
 

IV. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 

A) ARSA SAHİBİ İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ SÖZ-

LEŞMENİN GEÇERLİLİK ŞEKLİ 

Sözleşmenin konusu taşımaz olduğu için, payların devri taahhüdü-

nü içeren sözleşmenin TMK. m. 706, TBK. m. 237, Tapu K. m. 26 ve 

Noterlik K. m. 60 ve m. 89’a göre düzenleme şeklinde yapılması gerekir. 

Ancak şekle uyulmasının aranmadığı özel kanun hükümleriyle belirtildiği 

durumlarda şekil şartına uyulmayabilir
28

. Türk Hukukunda bu sözleşme 

düzenlenmediği için şekil şartına ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. 
 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi karışık muhtevalı sözleş-

me olduğu için, yüklenicinin inşaat yapma borcunun da resmi şekilde 

düzenlenen sözleşmede yer alması gerekir. Düzenleme biçiminde öngörü-

len bu sözleşme belirtilen biçimde düzenlenmezse, kural olarak geçerli 

sayılmaz ve hukuki sonuç doğurmaz. Burada sözleşmeyi resmi şekle bağ-

layacak olan makam kural olarak tapu memurudur. Noterlik K. m. 60’a 

göre taşınmaz satış vaatlerinin noter tarafından yapılabileceği kuralı geti-

rilmiştir
29

. 
 

Yargıtay’ın vermiş olduğu bir İçtihadı Birleştirme Kararına göre 

noterlerce düzenlenen kat mülkiyeti ya da kat irtifakı satış vaatlerinin 

geçerli olduğu, bu türlü satış vaadi sözleşmesinin tapu memurunca düzen-

lenmesinin zorunlu olmadığı sonucuna varılmıştır.
30

 Bu kararı ile Yargıtay 

toplumun baskılarını göz önüne alarak bu tür sözleşmelerin tümünün ge-

çersiz sayılmaması endişesi ile bu sözleşmedeki satım vaadi unsurunu ele 

                                                 
27 Kartal, İnşaat, s. 31; Yavuz, s. 488. 
28 Yavuz, s. 489 – 490; Gümüş, Cilt 2, s. 218; Kartal, İnşaat, s. 42; Kartal, B., Arsa Payı 

Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi ve Özellikle Biçimi III, Yargıtay Dergisi, 

1983, C. 9, S. 4, s. 552; Yaşar, s. 296; Karaman, s. 10; Sütçü, s. 15; Yıldırım, s. 26 vd. 
29 Yavuz, s. 490. 
30 İBK. 24.04.1978, E. 3 K. 4 (www.kazanci.com).   

http://www.kazanci.com/
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alıp bu sözleşmenin noterler tarafından düzenlenebileceğini belirtmiştir
31

. 

Bu sözleşme ile varılmak istenen amaç, kat mülkiyetine ulaşmadır. 
 

Kat irtifakı kurulduğu durumlarda arsa payının kat irtifakından ayrı 

olarak devredilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de arsa payının kat 

irtifakından ayrı olarak satış vaadine konu olması da gerçekleşmeyecektir. 

Ancak kat irtifakının kurulmasından sonra ve kat mülkiyetine geçilmeden 

önce arsa payının satılması ve satış vadine konu olması mümkündür
32

. Bu 

durumda arsa payına bağlı taşınmaz satım vaadi sözleşmesini noterler 

resmi şekilde yapabilirler. Ancak taraflarca dışarıda düzenlenip noterlikçe 

imzaları onanan sözleşmeler geçerli değildir. 
 

B) YÜKLENİCİ İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA DÜZEN-

LENEN ARSA PAYININ DEVRİNE İLİŞKİN TAAHHÜT-

LERİN GEÇERLİLİK ŞEKLİ 

Yüklenicinin, kendisine devredilecek olan arsa paylarının adına tes-

cil yapılmadan önce üçüncü bir kişiye devretmesi durumunda TBK. m. 

184’e göre alacağın devri söz konusu olacaktır. Burada yüklenici sözleş-

meye göre sahip olduğu arsa paylarının devrini isteme şeklindeki alacağı-

nı üçüncü bir kişiye temlik etmektedir. Sadece devir vaadi söz konusu ise 

herhangi bir şekil zorunluluğu yoktur. Daha önce belirtildiği gibi inşaat 

için gerekli olan sermaye yüklenicinin payına düşen bölümlerin üçüncü 

kişilere devredilmesi sonucu sağlanmaktadır. Burada çoğunluğun görüşü-

ne göre alacağın devri bulunmaktadır. Bu alacağın devri için, alacağın 

doğmuş veya gerçekleşmiş olması gerekir. Zira bu devir bir tasarruf işle-

midir. Bu nedenle alacağın doğması için hukuki ilişki ve sözleşmenin 

kurulması imkân dâhilinde ise devrin geçerli olacağı kabul edilmektedir
33

. 
 

Yüklenici edimini yerine getirince kişisel hak doğar ve bu hakkını 

üçüncü kişiye devredebilir. Bu hakkın devri için arsa sahibinin rızası 

                                                 
31 Ayazlı, s. 48. 
32 Yavuz, s. 490; Ayazlı, s. 48. 
33 Kartal, İnşaat, s. 51. 
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aranmamaktadır
34

. Yüklenicinin edimini yerine getirip inşaatı tamamla-

masına rağmen taşınmazda henüz kat irtifakı veya mülkiyeti kurulmamış 

ise, üçüncü kişilere devredebileceği bağımsız bölümler belli değildir; fa-

kat belirlenebilir. Bunun için de, tüm bina ve arsanın ayrı ayrı değerlendi-

rilip, sözleşmeye konu olan arsa payının saptanması bu payın devralan 

adına tescili gerekmektedir. Bu işleme tahvil adı verilmektedir
35

. Tahvil 

sözleşmenin yapılan işlem ile ifasının mümkün olmaması durumunda, 

onun için esasen var olan bir şekle dönüştürülerek ifa olanağı sağlamaktır. 

Burada tarafların irade beyanları esas alınmaktadır
36

. 
 

C) ŞEKLE UYULMAMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

Türk Hukukunda baskın görüşe
37

 ve Yargıtay’ın içtihadına göre
38

, 

resmi şekle uyulmamanın yaptırımı kesin hükümsüzlüktür. Geçersizliğin 

hukuki mahiyeti doktrinde tartışılmıştır. Bu konuda üç görüş bulunmakta-

dır. 

1-  Klasik Görüş 

Klasik görüşe göre sözleşme kanunun öngördüğü biçimde yapıl-

mamışsa hükümsüz (mutlak butlan) sayılmalıdır. Diğer tarafın iyiniyeti 

göz önünde tutulamaz. Bu tarz sözleşmeyi ifadan kaçınmak ahlaka aykırı-

lık teşkil etmez. Sözleşme hüküm ve sonuç doğurmaz. Hâkim geçersizliği 

re’sen nazara almak zorundadır. Şekil noksanlığı icazetle ortadan kaldırı-

lamaz
39

. Ancak taraflar edimlerini bilerek ve isteyerek her türlü yanılgıdan 

                                                 
34 Kartal, İnşaat, s. 55. 14. HD. 01.11.1999, E. 7472, K. 7431 “Kat karşılığı inşaat sözleş-

mesi uyarınca bina yapmakta olan yüklenici, edimini tam olarak yerine getirdiğinde, pa-

yına düşen bağımsız bölümlerin adına tescilini isteyebileceği gibi, bu şahsi hakkını yazılı 

olmak koşuluyla üçüncü kişilere de devredebilir. Üçüncü kişi ise devraldığı bu şahsi 

hakkı arsa sahiplerine karşı yine yüklenicinin edimini yerine getirmiş olması koşuluyla 

ileri sürebilir.” (YKD, 2001, C. 27, S. 11, s. 1721). 
35 Kartal, İnşaat, s. 55; Karahasan, s. 1179. 
36 Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14.Bası, İstanbul 2012, s. 295 – 296. 
37 Kartal, İnşaat, s. 55; Karahasan, s. 1175 vd.; Kostakoğlu, C., Eser Sözleşmelerinin Bir 

Türü Olan Arsa Karşılığı Kat Yapım Sözleşmelerinde Şekil, Yasa Hukuk Dergisi, 1984, 

C. 7, S. 7, s. 925; Geniş bilgi için bkz. Yıldırım, s. 32 vd. 
38 İBK. 26.05.1954, E. 8, K. 18 (www.kazanci.com).   
39 Eren, s. 290; Tekinay, S. S./Akman, S./Burcuoğlu, H./Altop, A., Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, İstanbul 1993; Oğuzman, K. M./Öz, M. T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

http://www.kazanci.com/
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uzak olarak ifa etmişlerse, bunun iadesini istemek hem iyiniyet kurallarına 

aykırılık teşkil eder hem de hakkın kötüye kullanılması sayılır. Yine şekil 

eksikliğine, karşı tarafı aldatarak, onda güven uyandırarak sonuca kasten 

neden olan kimse daha sonra bu noksanlığı ileri süremez. Burada da hak-

kın kötüye kullanılması durumu mevcuttur
40

. 
 

Geçersiz sözleşmeye dayanarak yüklenicinin kendisine teslim edi-

len arsa üzerinde inşaat yapıp bitirmesi ve arsa sahibine ait olması gereken 

bağımsız bölümleri teslim etmesine karşılık, arsa sahibinin geçersizliği 

ileri sürmesi dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz. Yine şekil şartına uyulmadan 

yapılan arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine dayanarak, arsa sahi-

binin arsanın veya arsa payının yüklenici adına tapuya tesciline karşılık 

yüklenicinin inşaat yapma borcunu yerine getirmeyerek şekle aykırılığı 

ileri sürmesi de dürüstlük kuralı nedeni ile kabul edilemez
41

. 
 

2- Yeni Görüş 

Bu görüşe kendine özgü geçersizlik görüşü adı verilmektedir. Bura-

da geçersizlik taraflar arasında söz konusu olur. Hâkim geçersizliği re’sen 

göz önünde tutamaz. Burada ifa ile sözleşme geçerlilik kazanır. Bu görü-

şün benimsenmesinin sebebi mutlak butlan yaptırımının ağır sonuçlarını 

hafifletmektedir. Şekle aykırılığın sonucu, şeklin konuluş amacından ha-

reket edilerek belirlenmektedir. Şekilde amaç tarafların menfaatine hiz-

mettir. Taraf menfaatinin gerçekleştiği durumlarda şekle aykırılığın önemi 

ortadan kalkacaktır
42

. 

 

 

                                                                                                               
8. Baskı, İstanbul 2010, s. 126 – 127; Kılıçoğlu, A. M., Borçlar Hukuku Genel Hüküm-

ler, 14. Baskı, Ankara 2011, s. 141; Antalya, O. G., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

Cilt I, İstanbul 2012, s. 350. 
40 Kartal, İnşaat, s. 57 – 58; Yavuz, s. 491; Kostakoğlu, Eser, s. 929; Kostakoğlu, C., İçti-

hatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 2. Baskı, İstanbul 1995, s. 523; 

Antalya, s. 351. 
41 Yavuz, s. 491. 
42 Kanber, K., Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Şekil ve Şekle Aykırılığın Hukuki 

Sonuçları, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, 1996, S. 7, s. 16; Eren, s. 293; Kılıçoğlu, Borç-

lar, s. 143; Antalya, s. 350. 
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3- Yokluk Görüşü 

Bu görüş klasik görüşten ayrılmaktadır. Burada kanunun öngördüğü 

şekilde yapılmayan sözleşmenin meydana gelmesi mümkün değildir. Söz-

leşmenin edimlerinin ifa edilmesi ile sözleşme geçerlilik kazanamaz, zira 

iradeler belirtilen biçimde birleşmemiştir. Böyle bir sözleşme bu nedenle 

kurulmamıştır, yoktur. Buradan çıkan sonuca göre bu durumda şekle aykı-

rılığın ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması anlamına gelmez
43

. Bir 

görüş
44

 bu fikri TBK. m. 12’deki “hüküm doğurmaz” ifadesini biçim ko-

şulunun kurucu unsuru olarak değil, geçerlilik unsuru olarak kabul ettiği 

için eleştirmiştir. 
 

Sonuç olarak gerekli şekle uyulmadan yapılan arsa payı karşılığı kat 

yapımı sözleşmesi, tarafları bağlamaz ve taraflara diğer tarafı sözleşmeye 

uyması için zorlama imkânı vermez. Bu nedenle geçersiz sözleşme ile 

kabul edilen cezai şart vb. feri yükümlülüklerde geçersizdir
45

. 
 

Hukuk Genel Kurulunun verdiği bir karara göre “Davalının eser 

meydana getirme borcunu kapsayan sözleşmenin şekle bağlı olmamasına 

karşılık, davacı arsa sahibinin pay mülkiyetini davalıya devir borcu için, 

yasalarda öngörülen resmi şekle uygun bir sözleşmenin varlığı zorunlu 

olmaktadır… Anılan yasa hükümlerinin öngördüğü biçimde yapılmayan 

sözleşmeler hukuken geçersizdir. Öte yandan, olayımızda sözleşmeden 

doğan karşılıklı hak ve borçlar da taraflarca tamamen yerine getirmiş de-

ğildir. Hal böyle olunca, MK. m. 2’de ifadesini bulan afaki iyiniyet kura-

lının bu davada uygulanması ve bu nedenle sözleşmenin geçerli sayılması 

da düşünülemez. Çünkü bu kural, ancak, sözleşmenin tamamen ifa edildi-

ği haller için geçerlidir.
46

” Bu karar daha sonra aynı Hukuk Genel Kuru-

lunca 17.2.1984 T. ve E. 1983/15 – 359, K. 1984/121 sayılı kararı ile or-

tadan kaldırılmıştır. Bir görüşe göre bu düşünce kabul edilecek olursa 

                                                 
43 Kartal, İnşaat, s. 60; Eren, s. 294. 
44 Eren, s. 294. 
45 Kostakoğlu, Eser, s. 928. 
46 HGK. 09.06.1982, E. 1979/15–1613, K. 1982/565 (Erman, H., Karar İncelemesi: Kat 

Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1984, C. 

50, S. 1 – 4, s. 507). 
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resmi şekilde yapılmayan sözleşme baştan itibaren geçersiz olduğu için 

taraflar verdiklerini geri alamayacaklardır. Oysa sürekli bir borç ilişkisi 

meydana getiren eser sözleşmesinin baştan itibaren geçersiz sayılması 

hakkaniyete uygun düşmez. Burada tarafların gerçek iradeleri araştırılma-

lıdır. Bu tür sözleşmelerde yüklenicinin gerçek amacı belirlenen arsa pay-

larının mülkiyetini üzerine almak değil, bunların satışından elde edilen 

para olmaktadır
47

. 
 

Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda “davacı arsa sahibi ile davalı 

yüklenici arasında düzenlenen arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesine 

göre arsasını yükleniciye devretmiştir ve yüklenici inşaatı sözleşme şartla-

rına göre ilerletmemiş, bunun üzerine arsa sahibi gecikmeden dolayı payı-

na düşen bağımsız bölümlerin kira kaybından doğan zararını talep etmiş-

tir. Taraflar arasındaki sözleşme haricen düzenlenmiştir ve inşaatın % 

50’yi aşan kısmı yapılmıştır. Bu nedenle taraflar sözleşmeyi, edimlerini 

kısmen ve karşılıklı olarak ifa ederek kendileri için geçerli kabul etmişler-

dir.... Taraflar için artık bağlayıcı olduğu kabul edilmiş bulunan sözleş-

meye göre, davadaki istek hakkında işin esasına girerek bir karar verilme-

si gerektiği halde, taraflar arasındaki akdin şekil yönünden geçersizliği ve 

dava sırasında feshedildiği nedeniyle davanın reddi usul ve kanuna uygun 

değildir
48

”. Bu karara yönelik yapılan bir eleştiriye göre büyük bir kısmı 

biten sözleşmenin taraflarca geçersizliği ileri sürülemez mantığının yazılı 

hukukla ilişkisi bulunmamaktadır. Yüklenicinin sözleşme ile bağlı olma-

dığını ileri sürmesi ve bu tutumunun TMK. m. 2’ye aykırı olduğu için 

kararın bozulması hukuk adına benimsenemez
49

. 
 

Yargıtay’ın verdiği çelişkili kararlarından sonra verdiği İçtihadı 

Birleştirme Kararında “Tapuda kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetini devir 

borcu doğuran ve ancak yasanın öngördüğü biçim koşullarına uygun ola-

rak yapılmadığından geçersiz bulunan sözleşmeye dayanılarak açılan bir 

cebri tescil davasının kural olarak kabul edilemeyeceği”; “bununla beraber 

                                                 
47 Erman, Karar İncelemesi, s. 510 – 517. 
48 15. HD. 30.03.1984, E. 679, K. 1109 (Fila/Eraslan, s. 661 – 663). 
49 Kararın eleştirisi için bkz. Fila/Eraslan, s. 660 – 685. 
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Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olmak üzere yapımına başlanılan taşınmaz-

dan bağımsız bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan tarafla-

rın bağımsız bölüm satımında anlaşarak alıcının tüm borçlarını eda etmesi 

ve satıcının da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi 

kullanmasına rağmen satıcının tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması 

hallerinde; olayın özelliğine göre hâkimin TMK. m. 2’yi gözeterek açılan 

tescil davasını kabul edebileceği” şeklinde görüş belirtilmiştir
50

. 
 

V. TARAFLARIN BORÇLARI 

A) YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 

1-  Bağımsız Bölüm Yapma Borcu 

Yüklenici, inşaatı, sözleşmede belirtilen biçimde, öngörülen sürede 

bitirip teslim etmelidir. Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi iş görme 

sözleşmelerinden olduğu için yüklenici arsa sahibinin yararına iş yapmak 

ve zarar verici davranışlardan kaçınmak zorundadır
51

. 
 

Eser sözleşmesine göre malzeme arsa sahibi tarafından verilmişse 

yüklenici malzemeyi özenle kullanmak ve hesap vermek zorundadır. Yine 

arsa sahibi tarafından verilen malzeme veya arsa, inşaatın gereği gibi ve 

zamanında ifasını tehlikeye koyacak biçimde ise, yüklenici bunu arsa 

sahibine derhal bildirmelidir. Arsa sahibinin yanlış talimat vermesi nede-

niyle inşaat istenilen nitelikte ve sürede yapılamıyorsa bu durumda da 

yüklenici arsa sahibini uyaracaktır; fakat iş sahibi bu talimatında ısrar 

ederse yüklenicinin sorumluluğu ortadan kalkacaktır
52

. Yüklenicinin özen 

borcu ise TBK. m. 471’de düzenlenmiştir. Yüklenici, üstlendiği edimleri 

iş sahibinin menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorunda-

dır.  

İşe zamanında başlamamak, işi geciktirmek gibi hallerde arsa sahibi 

kusursuzsa, işin sözleşmeye aykırı yapılacağının kesinlikle tahmin edil-

mesinde, işin başkasına yaptırılacağı ihtarını yükleniciye bildirir. Eserin 

ayıplı veya sözleşmeye aykırı biçimde yapılacağı kesinlikle tahmin edili-

                                                 
50 İBK. 30.09.1988, E. 1987/2, K. 1988/2 (www.kazanci.com).   
51 Zevkliler/Gökyayla, s. 476 – 477; İşbora, s. 25; Sütçü, s. 37; Yıldırım, s. 57. 
52 Kartal, İnşaat, s. 68. 

http://www.kazanci.com/
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yorsa, yüklenici verilen sürede gerekeni yapmazsa veya sürenin yararsız 

olduğu durumlarda hiç süre verilmeden sözleşme feshedilerek iş başkasına 

yaptırılır. Bu durumda TBK. m. 123 ve 125’teki borçlu temerrüdünün 

feshine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır
53

. 
 

2- Bağımsız Bölümü Bizzat Yapma Borcu 

TBK. m. 471 f. 3’te yüklenicinin inşaatı bizzat veya kendi idaresi 

altında yaptırmaya mecbur olduğu belirtilmiştir. Ayrıca işin mahiyetine 

göre yüklenicinin şahsi yeteneğinin önemi yok ise yüklenici taahhüt ettiği 

inşaatı başkasına yaptırabilir. Tüzel kişi olan yükleniciler için de bizzat 

yapma borcu söz konusu olamayacağı için bu borç bir yaptırma borcu 

olacaktır
54

. 
 

Yüklenicinin işi bizzat yapmayı üstlenmesi, yardımcı kişi kullan-

masına engel değildir. İşçi, usta, kalfa gibi yardımcı şahıslar ile arsa sahibi 

arasında hukuki bir ilişki bulunmadığından, bu kişiler yükleniciye bağlıdır 

ve ona karşı sorumludurlar
55

. 
 

Bu sözleşmede yüklenici işi bir alt yükleniciye devredebilir. Alt 

yüklenici eseri yapma borcunun ifasının kısmen veya tamamen kendisine 

devredildiği bağımsız ve kendi hesabına çalışan bir yardımcı şahıstır. Asıl 

yüklenicinin alt yükleniciler üzerinde, bağımlı yardımcı şahıslar üzerinde 

olduğu gibi bir gözetimde bulunma yükümlülüğü yoktur
56

. 
 

İşin yüklenici tarafından bizzat yapılmasında kişisel yetenek aran-

mıyorsa, işin alt yükleniciye yaptırılmasında arsa sahibinin rızası aran-

maz
57

. Zira alt yüklenici, asıl yüklenicinin nam ve hesabına yapmayı üst-

lendiği kısmi edimlerin yapımından yükleniciye karşı sorumlu olur. Yük-

                                                 
53 Kartal, İnşaat, s. 70. 
54 Tandoğan, H., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 1988, 4. Tıpkı Basımdan 5. 

Tıpkı Basım, İstanbul 2010, s. 70 vd; Yavuz, s. 446 vd; Zevkliler/Gökyayla, s. 499 vd; 

İşbora, s. 26; Yıldırım, s. 62 vd. 
55 Kılıçoğlu, A. M., Müteahhidin Eseri Şahsen Yapma veya Kendi İdaresi Altında Yaptır-

ma Borcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1975, C. 32, s. 185; Karaman, 

s. 22. 
56 Geniş bilgi için bkz. Erişen, M., Alt Müteahhitlik Sözleşmesi, Ankara 2005. 
57 Kılıçoğlu, Eser, s. 195; Kartal, İnşaat, s. 73. 
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lenici ise, arsa sahibine karşı bütün olarak binanın yapımından ve bağım-

sız bölümlerin tesliminden sorumludur
58

. 
 

3-  Bağımsız Bölümü Teslim Etme Borcu 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde yüklenicinin asıl bor-

cu, sözleşmede öngörülen özellikte inşaatı yapma ve bağımsız bölümleri 

arsa sahibine teslim etmektir
59

. 
 

Teslim borcunun bildirim ile yerine getirildiği durumlarda, arsa sa-

hibinin bina üzerinde fiili egemenliği sağlanmadıkça veya egemenliği 

engelleyici durumlar ortadan kaldırılmadıkça sadece eserin tamamlandığı-

nı bildirme ile ifa sağlamış olmaz. Teslim ve teslim alma birbirinin karşıtı 

olan biri yüklenici, diğeri arsa sahibi açısından belirlenen borçlardır. Bu 

bakımdan bu borçlar aynı anda gerçekleşir
60

.  
 

Teslimin yapılacağı tarih, genellikle sözleşmede gösterilir. Teslim 

tarihi taraflarca yanlış anlaşılmaya ve yoruma yer vermeyecek biçimde ise 

TBK. m. 117 f. 2’ye göre “Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş 

veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne 

uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemişse, bu günün geçme-

siyle; haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz zenginleşmede ise zenginleş-

menin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur. Ancak sebepsiz 

zenginleşenin iyiniyetli olduğu hâllerde temerrüt için bildirim şarttır.” 

Aksi takdirde süre belirtilmemiş veya objektif ölçülere göre kesinlikle 

belirtilmesi mümkün olamıyorsa kesin teslim tarihi belli değildir. Bu hal-

de teslim tarihini işin mahiyetine ve tarafların iradesine göre belirlemek 

gerekir
61

. 
 

Yargıtay’ın vermiş olduğu bir İçtihadı Birleştirme Kararına göre 

yüklenicinin üçüncü kişiye göre adi sözleşme ile sattığı bağımsız bölümle 

ilgili satışın şekil yönünden geçersiz olmasına karşın, bağımsız bölümün 

                                                 
58 Kartal, İnşaat, s. 73. 
59 Tandoğan, Cilt II, s. 124 vd; Yavuz, s. 454 vd; Zevkliler/Gökyayla, s. 477 vd; Şahin, s. 

106; Karaman, s. 15; İşbora, s. 41; Sütçü, s. 47; Yıldırım, s. 75 vd. 
60 Kartal, İnşaat, s. 74. 
61 Kartal, İnşaat, s. 75. 
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teslim edilmiş olması halinde, satışın geçersizliğinin ileri sürülmesi hak-

kın kötüye kullanılması kabul edilerek satışın teslim ile geçerliliği korun-

maktadır. Buradaki teslim satış sırasında olan bir teslim olmayıp, satış 

yapıldığı zaman henüz bağımsız bölüm tamamlanmış değildir. Teslim 

bağımsız bölümün bitiminden sonra gerçekleşmekte olup hukuki sonuç o 

zaman doğacaktır
62

. 
 

Bir görüşe göre arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmelerinde in-

şaat iş sahibinin arazisinde yapıldığı için, teslim fiiline gerek yoktur; aksi-

ne yüklenici iş sahibine bildirim yaparak teslim fiilini gerçekleştirmiş 

olur
63

.   

4-  Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 

Ayıplı eserden amaç, yüklenicinin taahhüt ettiği nitelikte eseri şah-

sen gerçekleştirememesidir
64

. İnşaatın eksik olan niteliklerine karşın, ka-

rarlaştırılan eserle aynı derecede kullanılabilir olması ayıbı ortadan kal-

dırmaz. 
 

TBK. m. 474’e göre “İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin ola-

ğan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları 

varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır.” Bu 

maddeye göre ayıba karşı tekeffül için aranan şartlar inşaatın tamamlana-

rak teslim edilmiş olması ve eserin ayıplı olmasıdır. 
 

 

Yüklenicinin eseri teslim borcu Borçlar Kanunu’nda açıkça düzen-

lenmemekle beraber, TBK. m. 474 f. 1 “eserin tesliminden sonra” ifade-

sinden bu borcun kabul edildiği sonucuna varılmaktadır. İnşaat işlerinde 

teslim, yüklenicinin inşaatın bitiğini iş sahibine bildirdiği ve iş sahibinin 

de yükleniciye ait olan bu yükümlülüğün onun tarafından yerine getirilmiş 

olduğuna dair kabul beyanı ile tamamlanacaktır
65

. 

                                                 
62 İBK. 30.09.1988, E. 1987/2, K. 1988/2 (www.kazanci.com).   
63 Acar, F., Eser Sözleşmesinde Eserin Tamamlanma Oranı ve Bu Oranın Bazı Etkileri, 

2013, S. 134, s. 8, dn. 29, www.e-akademi.org.  
64 Geniş bilgi için bkz. Tandoğan, Cilt II, s. 160 vd; Zevkliler/Gökyayla, s. 514 vd; Yavuz, 

s. 456 vd; Karaman, s. 44 vd; İşbora, s. 79 vd; Sütçü, s. 59 vd; Yıldırım, s. 114 vd. 
65 Turanboy, A., Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden Sonra İnşaattaki Nok-

san ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

http://www.kazanci.com/
http://www.e-akademi.org/
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Teslim ancak inşaatın tamamlanmış olması halinde söz konusudur. 

İnşaatın tamamlanmış sayılabilmesi için, yüklenicinin sözleşmede karar-

laştırılan inşaat işlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Teslim için bir vade 

kararlaştırılmamış olabilir. Bu halde, yükleniciye inşaata ilişkin borcunu 

yerine getirebilmesi için uygun bir zaman bırakılmalıdır. İnşaat işlerinde 

inşaatın teslim borcunun ifa yeri inşaatın bulunduğu yerdir
66

. 
 

TBK. m. 475’e göre eserdeki ayıptan anlaşılması gereken bağımsız 

bölümün kullanılmayacak veya kabul edilemeyecek durumda olmasıdır. 

Ayıp bağımsız bölümün sözleşmeye aykırı olarak yapılmasını oluşturur. 

Bunun tespiti için arsa sahibinin sözleşmenin içeriğine ve iyi niyet kural-

larına göre nasıl bir inşaat beklediği esas alınmaktadır
67

.  
 

Taraflar sözleşme ile inşaatta öngörülen nitelikleri belirlemişlerse, 

kararlaştırılan bu nitelikleri taşımayan bağımsız bölüm de ayıplı sayılır. 

İnşaattaki ayıbın kapsam ve derecesinin belirlenmesinde tereddütler varsa 

TMK. m. 2’de yer alan doğruluk ve dürüstlük kuralı uyarınca yorum yapı-

larak sonuca varılmalıdır. İnşaatın eksik niteliklerine rağmen kararlaştırı-

lanla aynı derecede kullanılabilir olması onun ayıplı niteliğini ortadan 

kaldırmayacaktır
68

. 
 

Ayıplar açık ve gizli ayıp olarak ikili bir ayrıma tabi tutulabilir. 

Açık ayıplar dikkatli bir muayene sonucunda anlaşılan ayıplardır. Görül-

meyen ancak zaman içinde kullanılmakla ortaya çıkan ayıplar ise gizli 

ayıplardır. Bu ayıpların ortaya çıkmasıyla birlikte arsa sahibi bu durumu 

yükleniciye derhal bildirmelidir; aksi halde bağımsız bölümlerdeki ayıplar 

nedeniyle kendi borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkını kaybeder
69

. 

                                                                                                               
1989 – 1990, C. 41, S. 1 – 4, s. 154; Kanber, K., Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde 

Müteahhidin İnşaattaki Bozukluktan Doğan Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, 1997, 

S. 3, s. 37, 38. 
66 Kartal, İnşaat, s. 77. 
67 Turanboy, s. 157; Kostakoğlu, İnşaat, s. 389; Kanber, Sorumluluk, s. 39. 
68 Kartal, İnşaat, s. 80. 
69 Tandoğan, Cilt II, s. 167; Yavuz, s. 456; Zevkliler/Gökyayla, s. 515; Selçuk, R. N., Kat 

Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ödemezlik Defi, Kırıkkale Barosu Dergisi, 1994/1 – 2, 

S. 9, s. 15. 
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Ayrıca zımni kabul gizli ayıpları ve kasten saklanan açık ayıpları kapsa-

maz. Bağımsız bölümün muayenesinin yapılabilmesi için inşaatın teslim 

edilmiş olması gerekmektedir. TBK. m. 478’e göre “Yüklenici ayıplı bir 

eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden 

başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapı-

larda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliği-

ne bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” 
 

Önemli ayıplar, bağımsız bölümün kullanılmaya elverişli olmaması 

ve dürüstlük kuralının gereği olarak da bağımsız bölümün kabulünün arsa 

sahibinden beklenilemeyeceği ayıplardır. İnşaattaki ayıp önemli ise, TBK. 

m. 475’e göre arsa sahibi sözleşmeyi fesheder ve önemsiz ayıp için de 

tamir veya ücretin indirimini talep edebilir
70

. 
 

Arsa sahibi açık ayıbı bulunan bağımsız bölümü üçüncü kişiye sat-

mış ise bu anda bulunan ayıplardan yüklenici sorumlu olmamalıdır. Gizli 

ayıp varsa üçüncü kişi satıcı olan arsa sahibini sorumlu tutacaktır. Arsa 

sahibi de bu ayıp nedeniyle yükleniciye rücu edebilecektir. Bu durumda 

satıcının ayıp nedeniyle sorumluluğuna ilişkin TBK. m. 219 ve devamı 

uygulanabilir
71

. 
 

5- İnşaat Ruhsatını ve Oturma İznini Alma Borcu 

Yasal olarak inşaatın ruhsatı arsa sahibi tarafından alınır, fakat bu 

vekâleten yükleniciye devredilebilir. İnşaatın başlaması için ruhsatın 

alınması gerekmektedir. Bu nedenle ruhsatın alınması yükleniciye bırakıl-

dığında inşaatın yapılmasını engelleyen durumları yüklenicinin arsa sahi-

bine bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsat alınmadı diye işi sü-

rüncemede bırakmak yüklenicinin sorumluluğunu gerektirir. İmar Kanunu 

m. 29’a göre sözleşmede bir hüküm bulunmadığı takdirde ruhsat alındık-

tan 2 yıl sonra inşaata başlanmalıdır
72

. 
 

Yargıtay tarafından verilen bir karara göre “Yüklenici ruhsatsız in-

şaata başlayamaz, arsa sahibi de yükleniciyi ruhsatsız inşaata zorlayamaz. 

                                                 
70 Tandoğan, Cilt II, s. 167; Turanboy, s. 162; Kostakoğlu, İnşaat, s. 394 vd. 
71 Geniş bilgi için bkz. Kanber, Sorumluluk, s. 42 vd. 
72 Kartal, İnşaat, s. 83; Şahin, s. 111; Sütçü, s. 38. 
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Ruhsatsız yapı belediyece ve valilikçe yıkılır. Arsa sahibi de yıkım davası 

açabilir. İmar Yasası’nın hükümleri emredici nitelikte olup herkesi bağlar 

ve mahkemelerce de resen göz önünde tutulur.
73

” Yargıtay tarafından 

verilen başka bir karara göre “Tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi 

olmadığından bu belgeye dayanılarak o arsa üzerinde tarafların ruhsat alıp 

inşaat yapmaları mümkün değildir.
74

” 
 

Oturma izni almak için inşaatın bitmiş olması gerekir. Oturma izni 

İmar Kanunu m. 30’a göre mal sahibi tarafından alınır, fakat sözleşme ile 

bu yükleniciye devredilebilir. 
 

6- Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetini Kurma Borcu 

Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması yasal olarak taşınmaz 

malikine aittir (KMK. m. 1 – 14). Bu borç sözleşme ile yükleniciye bıra-

kılmışsa ve vekâlet verilmişse bu takdirde yükleniciye ait olacaktır. Bu 

borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı 

karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir
75

. 
 

7- Vergileri Ödeme Borcu 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine konu olan kat irtifakına 

veya kat mülkiyetine bağlanmış binalar, emlak vergisine tabidir (Emlak 

Vergisi Kanunu m. 8/III). Vergi yükümlüsü tapuda malik olarak görünen 

kişidir. Yükleniciye arsa payları henüz devredilmediğinden vergi yüküm-

lüsü arsa sahibidir. Ancak sözleşme ile bunun aksi kararlaştırılabilir
76

. 
 

B)  ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  

1- Arsayı Teslim Etme Borcu 

Ücret eser sözleşmesinin önemli bir unsuru olup, bunun iş sahibi ta-

rafından sözleşmede belirtilen miktar ve biçimde ifası gerekmektedir
77

. 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde ise arsa sahibinin ücret öde-

                                                 
73 15. HD. 04.11.1999, E. 2019, K. 3893  (YKD, 2000, C. 26, S. 5, s. 725). 
74 15. HD. 25.05.2000, E. 834, K. 2568  (YKD, 2000, C. 26, S. 11, s. 1726). 
75 Kartal, İnşaat, s. 84; Şahin, s. 114. 
76 Kartal, İnşaat, s. 84 – 85. 
77 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Baygın, C., Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşme-

sinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, 1. Baskı, İstanbul 1999, s. 142 vd. 
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me yükümlülüğü yoktur. Arsa sahibinin borcu sözleşmede belirtilen arsa-

nın yükleniciye tesliminden ibarettir
78

 
 

Arsa sahibinin temel borcu arsayı yükleniciye teslim etmektir. Ar-

sanın imar plan ve projesine uygun olması gerekir. Bu proje uygun olma-

yan arsa ile ilgili sözleşmeler geçersizdir. Ayrıca yasal düzenleme gereği 

yapı ruhsatının alınması arsa sahibine ait bir yükümlülüktür
79

. 
 

Arsa sahibinin henüz inşaata başlamadan arsanın tamamını veya 

bağımsız bölümlere isabet eden arsa paylarını yükleniciye tapuda devret-

tiğinde yapı ruhsatı yüklenici tarafından veya müştereken alınacaktır. Arsa 

sahibi taşınmazı tüm sorunlardan arındırılmış bir şekilde teslim etmelidir. 

Aksi halde temerrüde düşecektir. Arsa sahibi tarafından yükleniciye tes-

lim edilen arsanın fiili, hukuki bir sorunu ortaya çıktığında bu durumu 

derhal arsa sahibine bildiren yüklenici TBK. m. 472 f. 3’e göre sorumlu-

luktan kurtulur. Sözleşmede işin tamamlanması için bir süre verilmişse bu 

süre yapı ruhsatının alındığı tarihte işlemeye başlar. Arsanın imar parseli 

haline getirilmesi için, geçen sürenin sözleşme süresine eklenmesi gere-

kir
80

. 

İnşaatın ruhsat alınmadan yapımına başlanmış, izin olmadığı için 

inşaat belediye tarafından mühürlendiğinde arsa sahibi, sözleşmenin fes-

hini isteyemeyeceği gibi tazminat ve cezai şart işleminde de bulunamaz. 

Bunun nedeni inşaat ruhsatını alma yükümlülüğünün arsa sahibine ait 

olmasıdır. Sözleşmede, yüklenici yetkili kılınarak inşaatın ruhsatının 

alınmasından sonra belli bir sürede bitirilmesinin öngörüldüğü hallerde 

ruhsatın alınacağı tarih kesin olarak belirtilmediği için, yüklenicinin te-

merrüde düşmesi için TBK. m. 124’e göre ihtar çekilmesi gerekir
81

. 
 

2- Arsa Paylarını Devir Borcu 

Arsa sahibinin arsa paylarını devir borcu, yüklenicinin işi tamamla-

yıp, arsa sahibine teslim etmesi ile muacceliyet kazanır (TBK. m. 479 f. 1 

                                                 
78 Kartal, İnşaat, s. 105. 
79 Karaman, s. 26; İşbora, s. 112.  
80 Kartal, İnşaat, s. 106, 107. 
81 Kartal, İnşaat, s. 107. 
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ve m. 97). Yargıtay tarafından verilen bir karara göre “Yüklenicinin söz-

leşme uyarınca kendisine isabet eden bağımsız bölümlerin adına tescilini 

isteyebilmesi için, imar mevzuatına ve sözleşmeye uygun bir şekilde bi-

nayı tamamlaması gerekir.
82

” 
 

Uygulamada yüklenicinin borcunu tamamıyla ifa etmeden önce arsa 

sahibinin borcunu yerine getirdiği görülmektedir. Bu borç sözleşmenin 

niteliğinden kaynaklanan yükleniciye düşecek bağımsız bölümlere özgü-

lenmiş arsa paylarının devrinden ibarettir
83

. 
 

VI. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ VE BUNUN SONUÇLARI 

A) YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ 

Yüklenici, sözleşme konusu olan inşaatı belirlenen sürede ve kap-

samda ifa edememesi durumunda temerrüde düşer. Şayet böyle bir süre 

tayin edilmemişse arsa sahibinin ihtarı ile yüklenici temerrüde düşer. Bu-

nun için de edimin ifa gününün gelmiş olması gerekir. Buna karşın yükle-

nici borcunu ifa etmiyorsa, arsa sahibinin sözleşmeyi feshetmesi için yük-

leniciye ek bir süre vermesi gerekir
84

.  
 

Verilen veya tayin edilen süre yetersiz olsa bile verildiği andan iti-

baren işlemeye başlar. Ek süre tayini herhangi bir şekle tabi değildir. Bu 

sürenin tayini mahkeme aracılığı ile de yapılabilir. Bu takdirde yetkili 

hâkimden karar alınmalıdır
85

.  
 

Ek süre tayini, hukuki işlem benzeri olduğu için arsa sahibi, yükle-

niciye edimini ifa etmesinin sonuçlarını bildirmek zorunda değildir
86

. 

TBK. m. 125 ek süre sonunda borcu ifa etmemenin sonuçlarını belirtmiş-

tir. 

Arsa sahibi süre tayinine gerek varken bu süreyi vermez veya veri-

len süre dolunca sözleşmeyi feshettiğini geç bildirirse TBK. m. 125’te 

                                                 
82 15.HD. 20.04.2000, E. 1999/501,2 K. 2000/1923  (YKD, 2000, C. 26, S. 10, s. 1563). 
83 Kartal, İnşaat, s. 109. 
84 Kostakoğlu, İnşaat, s. 327. Geniş bilgi için bkz. Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 130 vd; 

Zevkliler/Gökyayla, s. 484 vd; İşbora, s. 43 vd; Sütçü, s. 112 vd; Yıldırım, s. 82 vd. 
85 Eren,  s. 1111. 
86 Eren,  s. 1112. 
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belirtilen haklardan vazgeçtiği sonucuna varılmalıdır. Bu durumda arsa 

sahibi TBK. m. 475 gereği yüklenicinin tüm zararını karşılayarak sözleş-

meyi feshedebilir. Yüklenicinin temerrüde düşmesinden sonra ek sürenin 

geçmesine, ek süre verilmesine gerek bulunmayan hallerde, arsa sahibi 

seçimlik haklarını makul bir süre içerisinde kullanmazsa yüklenicinin 

sorumluluğu ağırlaşmaktadır. Arsa sahibinin kusurlu hareketinden dolayı 

zarar arttığı için zararın tamamına veya cezai şarta hükmedilmeyecektir. 

Bu takdirde tazminatın hesabı yapılırken, ek sürenin bitiminden itibaren 

normal bir bekleme süresi eksik işlerin yapılması gereken süre de eklene-

rek gecikmemiş ifa tarihi saptanarak, temerrüt tarihi bu süre arasındaki 

gecikmeden dolayı meydana gelen zarar miktar olarak kabul edilmelidir. 

Süre tayinini yüklenici tespit edebilir. Bu durum TBK. m. 123’teki aynen 

ifa için geçerlidir
87

.  
 

İçtihadı Birleştirme Kararına göre kat karşılığı inşaat sözleşmele-

rinde yüklenicinin kendi kusuru ile teslim gününde yapıyı bitiremeyerek 

temerrüde düşmesi nedeniyle arsa sahibinin sözleşmeyi feshi halinde, 

uyuşmazlığın kural olarak TBK. m. 123 – 125 hükümleri uyarınca çözüm-

lenmesi gerektiği; ancak olayın niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği 

durumlarda TMK. m. 2 hükmü gösterilerek sözleşmenin feshi ileriye etkili 

sonuç doğuracaktır
88

. Yargıtay’ın bu kararına göre inşaat sözleşmeleri 

“geçici-sürekli karmaşığı” bir özellik taşımaktadır. BK. m. 106 – 108 

(Yeni TBK. m. 123 – 125) ise ani edimli sözleşmelere ait kuralların doğu-

racağı sonuçlara göre düzenlenmiştir. Bu karar bazı açılardan eleştirmiştir. 

Yüklenicinin edimi açısından eser sözleşmesi hükümlerine tabi olan arsa 

payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, yüklenicinin teslim günü geçmesine 

rağmen, eseri bitiremeyerek borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle söz-

leşmenin arsa sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde, eser sözleşmesini 

düzenleyen maddeler arasında olaya doğrudan uygulanacak bir hüküm 

bulunmadığından, uyuşmazlığın kural olarak TBK. m. 123 – 125 madde-

leri uyarınca çözümlenmesi gerekir. Buna karşılık arsa payı karşılığı in-

                                                 
87 Zevkliler/Gökyayla, s. 485 vd; Kartal, İnşaat, s. 89. 
88 İBK. 25.01.1984, E. 1983/3, K. 1984/1 (www.kazanci.com).   

http://www.kazanci.com/
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şaat sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran karma sözleşmelerdir. Bu 

nedenle, yüklenicinin teslim günü geçmesine rağmen, eseri bitiremeyerek 

borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmeye son verilmesi halinde, 

kural olarak sözleşme ileriye etkili olarak sona erer. Bu sonuç TMK. m. 

2’deki dürüstlük kuralının bir gereği olup, TBK. m. 475 f. 3 hükmü ile 

sağlanır. Ancak eserin kaldırılması yüklenici için ağır bir zararı gerektir-

meyen hallerde sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar
89

. 
 

Ek süre tayinine gerek olmayan durumlarda edimin ifası belirlenen 

süre içersindi yerine getirilmezse artık edimin aynen ifası istenemez. Bu 

takdirde müsbet veya menfi zarar talep edilebilecektir. Bu konudaki bir 

düşünceye göre arsa sahibinin ifadan vazgeçtiğini bildirmesinin pratik 

önemi bulunmamaktadır ve yüklenicinin ifayı reddetmesi durumunda bu 

durumun bir anlamı kalmayacağından bildirime gerek yoktur. Aksi tak-

dirde arsa sahibi aynen ifadan vazgeçtiğini derhal bildirmediğinden diğer 

seçimlik haklarını da kaybedecektir
90

. TBK. m. 124’e göre ek süreye ge-

rek olmayan haller şunlardır:  
 

İlk olarak TBK. m. 124 f. 1 b. 1’e göre “Borçlunun içinde bulundu-

ğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı anlaşılı-

yorsa” ifadesiyle ek süre tayinine gerek olmayacağı belirtilmiştir. Örneğin 

yüklenicinin sözleşmeyi hükümsüz saydığını bildirmesi durumunda ek 

süre tayinine gerek yoktur. 
 

İkinci olarak edimin arsa sahibi açısından faydasız hale gelmesi ha-

linde ek süre tayinine gerek yoktur. Bu durum TBK. m. 124 f. 1 b. 2’ye 

göre “Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için yararsız 

kalmışsa” hükmüyle belirtilmiştir. Bu faydasız kalma derecesi dürüstlük 

kuralına gör belirlenir. 
 

Aynen ifanın arsa sahibi açısından önemli açıdan yararsız hale gel-

mesi yüklenicinin kusuru dışında bir sebebe dayanıyorsa arsa sahibinin 

                                                 
89 Erman, H., Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrüdü, İstanbul 

Barosu Dergisi, 1984, C. 50, S. 4 – 6, s. 216. 
90 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 140. 
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süre tayin etmesi gerekir, fakat bu durumda arsa sahibi gecikme nedeniyle 

meydana gelen zararları isteyebilecektir. 
 

Üçüncü olarak edimin ifası için kesin bir tarihin belirlenmiş olması 

durumunda ek süre tayinine gerek yoktur. TBK. m. 124 f. 1 b. 3 “Borcun 

ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi 

üzerine, ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa” hük-

mü bu durumu düzenlemiştir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 

taraflar, ifanın mutlaka belirli bir tarihte yapılmasını kararlaştırabilirler. 

Bu durumda sözleşmenin kesin vadeli olduğu kabul edilir. Kesin vadenin 

kabul edilebilmesi için sadece ifa gününün belirlenmiş olması yetmez. 

Ayrıca tarafların kararlaştırılan tarihe sıkı sıkıya uyacakları ve sözleşmede 

gerçekleşmeyen ifanın kabul edilmeyeceğinin de anlaşılması gerekir
91

. Bu 

tür işlemlere “Fixgeschäft” mutlaka belirli bir günde yapılması gereken 

işlemler denir
92

. 
 

B) YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 

1- Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Tazminatı 

 Arsa sahibi temerrüde düşen yükleniciden aynen ifa ve ifanın ge-

cikmesinden dolayı meydana gelen zararı isteyebilir, fakat bunun için arsa 

sahibi tercihini derhal bildirmelidir. Aksi takdirde aynen ifa + gecikme 

tazminatını tercih ettiği karine olarak kabul edilmektedir. Aynen ifanın 

istenebilmesi için yüklenicinin kusuruna gerek yoktur, fakat gecikme taz-

minatı için kusur aranmaktadır. Aynen ifa + gecikme tazminatının istene-

bilmesi için arsa sahibinin kendi edimini yerine getirmesi veya getirmeye 

hazır olduğunu bildirmesi gerekir
93

. 
 

 TBK. m. 119 – 125’e göre arsa sahibi aynen ifa + gecikme tazmi-

natı da isteme hakkına sahiptir. Alacaklı aynen ifadan vazgeçip gecikme 

tazminatı isteyemez. Gecikme tazminatında yüklenicinin kusursuz oldu-

                                                 
91 Kartal, İnşaat, s. 93, 94. 
92 Von Tuhr, A., Borçlar Hukuku, Çeviren: Cevat Edege, Ankara 1983, s. 623. 
93 Kartal, İnşaat, s. 100; Eren, s. 1115; Reisoğlu, S., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. 

Baskı, İstanbul 2011, s. 380 – 381; Oğuzman/Öz, s. 408; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 706; Ka-

raman, s. 39; İşbora, s. 52 vd; Sütçü, s. 114 vd; Yıldırım, s. 93 vd; Tandoğan, Borçlar 

Cilt II, s. 133; Zevkliler/Gökyayla, s. 485. 
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ğunu kanıtlaması gerekir. Kural; gecikmenin yüklenicinin kusuru ile mey-

dana geldiğidir
94

.  
 

Gecikme tazminatının, ihtarın borçluya tebliğ edildiği tarih esas alı-

narak tespit edilmesi gerekir. İhtara gerek olmayan hallerde de bu tarih 

muacceliyet günüdür.  Gecikme tazminatının hukuki niteliği müsbet za-

rardır. Bu nedenle tazminatın kapsamı, fiilen uğranılan zararla yoksun 

kalınan kârdan ibarettir. Arsa sahibi inşaatın geç tesliminden dolayı yok-

sun kaldığı borç bedelini, depo giderlerini vb. isteyebilir, fakat manevi 

tazminat isteyemez
95

. 
 

İnşaatın zamanında bitmemesi ve teslim edilmemesi halinde arsa 

sahibi ve yüklenici cezai şartın ödenmemesi üzerinde anlaşılabilir (TBK. 

m 179). Bu ifaya eklenen cezai şart niteliğindedir. Burada yüklenicinin 

temerrüde düşmesi durumunda aksi kararlaştırılmadıkça yüklenicinin 

kusuru tespit edilse bile hem cezai şart hem de yoksun kalınan kira tazmi-

natı bir arada istenemez. TBK. m. 180 f. 2’ye göre arsa sahibi, şart olunan 

ceza miktarını aşan zararını ancak yüklenicinin kusurunu kanıtlamasıyla 

isteyebilir
96

. 
 

Yargıtay’ın verdiği bir karar göre “Ek süre sonunda inşaatın ikmal 

edilmemesi halinde yaptığı tüm işlemlerden dolayı yüklenicinin herhangi 

bir hak talep edemeyeceği şeklinde kararlaştırılan ceza, yüklenicinin mah-

vına neden olacak şiddette olup BK. m. 20’de (Yeni TBK. m. 27)  belirti-

len genel ahlaka aykırı ve batıldır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa 

payının devrini içerdiğinden tek taraflı feshedilemez, feshe hâkim karar 

verir. İnşaat seviyesi davadan sonra % 90 seviyesine ulaşmışsa geriye 

etkili fesih kararı verilemez.
97

” 

                                                 
94 Kartal, İnşaat, s. 100. 
95 Tandoğan, Borçlar, Cilt II, s. 134; Kartal, İnşaat, s. 101. 
96 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 135; Kartal, İnşaat, s. 102; Kostakoğlu, İnşaat, s. 474 vd. 
97 15. HD. 10.06.1999, E. 1658, K. 2437 (YKD, 2000, C. 26,  S. 3, s. 404). HGK. 

02.04.2014, E. 2013/15-743, K. 2014/443 “Görüşmeler sırasında; davalı/karşı davacıla-

rın arsa maliki olarak dava açmadıkları, arsa malikleri ile gayrimenkul satış vaadi ve kat 

karşılığı inşaat sözleşmesi yapan ve bu şirkete devredilen hisseleri kendi üzerlerine inti-

kal ettirerek eldeki davayı açtıkları; kaldı ki bu hisselerin sözleşme gereği davacı koope-
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2- İfadan Vazgeçip Müsbet Zararın Tazmini 

Arsa sahibi aynen ifadan vazgeçip müsbet zararın tazminini isteye-

bilir. Bu durumda arsa sahibi ve yüklenici arasındaki sözleşme ilişkisi 

devam etmektedir, fakat sözleşmenin konusu değişmektedir. Arsa sahibi 

müsbet zararını istediğinde karşılıklı edimini yerine getirmekten de kur-

tulmuş olacaktır. Tazminat miktarında, arsa sahibinin aynen ifadan vaz-

geçtiği tarih, bu beyana gerek olmayan hallerde temerrüdün geçekleştiği 

gündür. Müsbet zarar sözleşme ifa edilseydi uğranılmayacak olan zarardır. 

Bu zarar kar mahrumiyetini de içine alır
98

. 
 

3- Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazmini 

Sözleşmeden dönme, edimin ifası alacaklı için faydasız bir durum 

almış veya tazminat istemesi halinde bunu yerine getirip getirmeyeceği 

şüpheli hale gelmiş bir borçluya karşı alacaklıyı koruma amacı taşır. Söz-

leşmeden dönmenin amacı, sözleşme yapılmamış olsaydı alacaklı hangi 

ekonomik durumda bulunacaksa o durumu sağlamaktır
99

. 

                                                                                                               
ratife devrinin gerektiği ve iş bu hisselerin devri için kooperatif tarafından açılan davanın 

kabulü ile söz konusu hisselerin kooperatif adına tesciline karar verilmesi karşısında, 

davalı/karşı davacıların gecikme tazminatı talep edemeyeceklerinden bahisle aynı hususa 

işaret eden yerel mahkeme kararının onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de bu görüş 

Kurul çoğunluğunca kabul görmemiştir.” (UYAP) HGK. 15.01.2014, E. 2013/15-483, K. 

2014/11. “Somut olayda, taraflar arasındaki eser sözleşmenin bitimi ve işin teslimi belirli 

süreye bağlandığına göre; bu sürenin dolmasıyla, davalı yüklenicinin, borcunu yerine 

getirmede direndiği ve bu olgusunun hukuksal sonuçlar doğurduğu kabul edilmelidir. 

Davacı arsa sahibi sözleşme konusu edimin kararlaştırılan tarihte ifa edilmemesi nede-

niyle akdi feshetmek zorunda olmadığı gibi akdin ifasını da talep edebilir. Diğer taraftan 

Mahkemenin 2009/261 esas sayılı dosyasında açılan dava sonucunda verilen kararda ak-

din yürürlükte bulunduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle davacı arsa sahibinin 818 sayılı 

BK’nun 106/II maddesine göre bir yıldan sonraki gecikmeye dayalı zararını isteme hakkı 

bulunmaktadır.” (UYAP) 
98 Eren, s. 1116 vd; Reisoğlu, s. 381 – 382; Oğuzman/Öz, s. 408 vd; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 

707; Karaman, s. 40; İşbora, s. 63; Sütçü, s. 144 vd; Yıldırım, s. 95 vd; Tandoğan, Borç-

lar Cilt II, s. 138 – 139; Zevkliler/Gökyayla, s. 485. 
99 Eren, s. 1119 vd; Reisoğlu, s. 382 vd; Oğuzman/Öz, s. 411 vd; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 707 

vd; Sütçü, s. 152 vd; Yıldırım, s. 100 vd; Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 141 vd; Zevkli-

ler/Gökyayla, s. 486. 
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TBK. m. 125 f. 3’e göre “Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, kar-

şılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri 

edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusu-

ru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması 

sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.” 
 

 

VII. ARSA KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİNİN SO-

NA ERMESİ 

A)  İFA 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi kendisinden doğan bütün 

borçların ifa edilmesiyle sona erer. İfa ile sona eren, taraflar arsındaki 

borç ilişkisi olmayıp, sözleşmenin konusu olan edimdir. Bu sözleşmede 

ifanın gerçekleşebilmesi için sözleşmede belirtilen koşulların yerine geti-

rilmesi gerekir
100

. 
 

B)  İNŞAATIN YOK OLMASI 

TBK. m. 483’ün “Eserin yok olması” şeklindeki düzenlemesinin ar-

sa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde de uygulanması gerektiği düşü-

nülmektedir. İnşaat teslimden önce beklenmedik bir olay sonucu yok olur-

sa, arsa sahibi teslim almada temerrüde düşmezse, yüklenici çalışması ve 

masrafları için ücret isteyemeyeceğinden hasara kendisi katlanacaktır. 

Malzemenin hasarına ise kim malzemeleri temin etmişse o katlanacak-

tır
101

. 

İnşaat, arsa sahibi tarafından verilen malzemenin veya arsanın ayı-

bından ya da arsa sahibinin verdiği talimat nedeniyle yok olmuşsa yükle-

nici bu durumu bildirdiği takdirde çalışmanın karşılığını ve diğer giderle-

rin tazminini, ayrıca arsa sahibinin kusuru varsa tazminat talep edebilir
102

.  
 

Arsa payları önceden yükleniciye devredilmişse konusu kalmadı-

ğından, sebepsiz kalan paylar tapu iptali ve tescili yoluyla arsa sahibine 

                                                 
100 Yıldırım, s. 200. 
101 Yavuz, s. 495; Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 316 – 317; Zevkliler/Gökyayla, s. 572. 
102 Yavuz, s. 496; Kartal, İnşaat, s. 128 vd; Yıldırım, s. 210 vd. 
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devredilecektir. Şayet yüklenici adına herhangi bir devir yapılmamışsa, 

yüklenici yaptığı iş için herhangi bir talepte bulunamaz
103

. 
 

C) ARSA SAHİBİNİN TAM TAZMİNAT KARŞILIĞI SÖZ-

LEŞMEYİ FESHETMESİ 

TBK. m. 484’ün eser sözleşmesinde tam tazminat karşılığı istenil-

diği zaman sözleşmeyi feshetme yetkisini arsa sahibine veren düzenleme-

si, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmelerinde sadece arsa sahibinin 

belirli bir inşaata ilişkin hak sahibi olmasını değil, yüklenicinin belirli arsa 

paylarına da hak sahibi olması amaçlandığından, bu sözleşmelere uygula-

nabilmesi tereddütlere neden olmaktadır. Bir görüşe göre arsa payı karşı-

lığı kat yapımı sözleşmelerinde de taraflar arasında güven ilişkisinin mev-

cut olması arsa sahibinin TBK. m. 484’ten yararlanmasını sağlamaya ye-

terli olmalıdır
104

.  
 

Bu çözüm yolunda arsa sahibi, bağımsız bölümler tamamlanmadığı 

sürece yüklenicinin o zamana kadar yaptığı çalışmalarının karşılığını ve 

masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır
105

. TBK. m. 484’ü uygulamanın 

koşulları bağımsız bölümlerin tamamlanmamış olması ve fesih beyanıdır. 
 

İnşaat bittikten sonra bu imkândan yararlanılamaz. İnşaatın bitimine 

yakın bir zamanda arsa sahibinin feshi talep etmesi TMK. m. 2’ye göre 

değerlendirilmelidir ve bu durumda arsa sahibinin temerrüdüne ilişkin 

hükümler uygulanmalıdır. Burada yüklenici sadece ücretin verilmesini 

talep edebilecektir. Sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğinde 

de bu hüküm uygulanamaz. TBK. m. 484 hükmü henüz inşaata başlanıl-

madan da uygulanabilir
106

. 
 

Arsa sahibinin TBK. m. 484’e göre sözleşmeden dönebilmesi için 

bunu yükleniciye bildirmelidir. Fesih beyanı niteliği gereği şarta bağla-

namaz ve karşı tarafa vardıktan sonra geri alınamaz. Fesih sözleşme hü-

                                                 
103 Kartal, İnşaat, s. 131. 
104 Yavuz, s. 496; Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 343; Zevkliler/Gökyayla, s. 566; Yıldırım, 

s. 217 vd. 
105 Yavuz, s. 496; Kartal, İnşaat, s. 122.  
106 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 344; Kartal, İnşaat, s. 123. 
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kümlerini ileriye etkili olarak sona erdirir. Arsa sahibi fesih beyanının 

vardığı ana kadar yapılan kısmi ifayı kabul etmek ve bedelini ödemek 

zorundadır. Bu bölümde ayıplı bir ifa varsa yapılan kısmın değerinden 

ayıplı değer indirilmelidir. Arsa sahibi sözleşmeyi feshedince yüklenici de 

borcundan kurtulur ve kalan kısım için ücret isteme hakkı sona erer. Ön-

ceden bu kısmın ücretini almışsa iade etmelidir
107

. 
 

Tazminat miktarının hesaplanması ise iki yönteme göre olabilir. 

Kesinti yöntemine göre TBK. m. 408’e göre inşaatın bedelinden yükleni-

cinin işi tamamlamasından dolayı harcamadığı giderlerin toplamı ve işten 

alıkonulması nedeniyle boş kalması yüzünden başka iş bularak elde ettiği 

giderler ve böyle bir iş yapmaktan kasten kaçınarak elde etmeyi ihmal 

ettiği kazançlar toplamı çıkarılarak arsa sahibinin ödeyeceği tazminat 

bulunur. Toplama yöntemine göre, yüklenicinin fesih anına kadar yaptığı 

gerçek giderler ile inşaat bitirilmiş olsa idi o işten elde edeceği safi olma-

yan kar toplanarak tazminat miktarı bulunur. Uygulamada her iki yönteme 

de rastlanılmaktadır
108

. 
 

D) ARSA SAHİBİ TARAFINDA ORTAYA ÇIKAN İMKÂN-

SIZLIK 

TBK. m. 485’e göre yüklenici arsa sahibi tarafında ortaya çıkan 

beklenmedik bir olay nedeniyle inşaatı tamamlama imkânsızlığına düşer-

se, yapılan inşaatın karşılığını ve buraya girmeyen giderleri isteyebilecek-

tir. Arsa sahibi kusurlu ise yüklenici bundan başka tazminat da talep ede-

bilecektir. Bu maddenin uygulama alanı çoğunluğun görüşüne göre arsa 

sahibinin şahsi veya çevresinde meydana gelen olaylar nedeniyle onun 

kusuru olmadan objektif olarak işin ifası mümkün olmayan hallerde söz 

konusudur. İmkânsızlık inşaata başlamadan önce veya sonra olabilir. Bu-

rada kanun metninde açıkça belirtilmese bile imkânsız hale gelen bir söz-

leşmenin devamı beklenemeyeceğinden fesih ihbarına gerek yoktur
109

. 

                                                 
107 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 345; Kartal, İnşaat, s. 124. 
108 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 348; Kartal, İnşaat, s. 127. 
109 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 326 vd; Kartal, İnşaat, s. 122; Zevkliler/Gökyayla, s. 572; 

Karaman, s. 72. 
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TBK. m. 485’e göre arsa sahibinin kusuru olmadan ifanın imkânsızlaşma-

sı halinde yüklenici o ana kadar yapılan işin değeri ile diğer giderleri iste-

yebilecektir.  
 

E) SÖZLEŞMENİN KONUSU OLAN İNŞAATA İLİŞKİN 

İMKÂNSIZLIK 

İnşaata ilişkin imkânsızlık ya taşınmazdan kaynaklanır ya da huku-

ki bir nedenden kaynaklanır. Taşınmazla ilgili imkânsızlığın ortaya çık-

maması için arsanın fiilen mevcut olması ve sözleşme konusu inşaatın 

gerçekleştirilmesine uygun bulunması gerekir. Örneğin deprem nedeniyle 

arsa yok olmuşsa, sözleşme ortadan kalkmaktadır. Bu durumunda TBK. 

m. 485 gereğince sözleşmenin feshi yoluna gidilir. 
 

Hukuki imkânsızlıkta ise arsa fiilen mevcut olmakla beraber üze-

rinde inşaat yapılmasına imar mevzuatı uygun olmayabilir. Arsanın mül-

kiyet sorunu da olabilir. Başlangıçta arsa imar mevzuatına uygunken son-

radan imar değişikliği yapılarak imara uygun olmayabilir. Bu durumda 

imkânsızlık nedeniyle sözleşme sona erecektir. 
 

F) YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA ACZİ 

Yüklenicinin kişisel becerileri nazara alınarak sözleşme yapılmışsa, 

ölümüyle arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi sona erer. Bu sonuç 

TBK. m. 486’daki eser sözleşmesinden çıkmaktadır. Arsa sahibinin, yük-

lenicinin kişisel niteliğini göz önünde tuttuğunu açıklamasına gerek yok-

tur. Arsa sahibinin istediğinin anlaşılması yeterlidir. TBK. m. 486 emredi-

ci olduğu için aksine sözleşme yapılmaz. Kişisel nitelik aranmamış ve işin 

özelliği de gerektirmiyorsa bu durumda arsa sahibinin fesih beyanına ihti-

yaç vardır
110

. 
 

TBK. m. 486’da yüklenicinin kusuru olmadan aciz durumuna düş-

mesinde, sözleşmenin kişisel nitelikler göz önünde tutularak yapılmasında 

sona ereceği ifade edilmiştir. Bu aciz nedeniyle imkânsızlık işin bizzat 

                                                 
110 Kartal, İnşaat, s. 115; Kostakoğlu, İnşaat, s. 523; Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 333; 

Zevkliler/Gökyayla, s. 572; Karaman, s. 70; Sütçü, s. 223; Yıldırım, s. 214; Özyörük, S., 

İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 1988, s. 36. 
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yapılmasına veya yönetim altında yaptırılmasına ilişkin olabilir
111

. Yükle-

nicinin kusuru varsa sözleşme yine sona erer, fakat bu durumda yüklenici 

TBK. m. 112’ye göre tazminat ödemekle yükümlü olur. Yüklenicinin bu 

aciz duruma düşmesi devamlı nitelikte olmalıdır.  
 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi ortadan kalkınca yan yü-

kümlülüklerde sona ermektedir. Ayrıca arsa sahibinin eserin tamamlanan 

kısmını kabul etme ve bedelini ödeme borcu bulunmaktadır. Yüklenicinin 

kusursuz olmasına karşın sözleşmenin ifası imkânsız ise eserin tamamına 

göre hangi orandaki kısım yapılmışsa ücret de o oranda ödenmelidir. Üc-

retin aynen ödenmesi hukuk ve adalet kurallarına uygun düşmektedir
112

. 
 

G) FESHİ İHBAR YOLUYLA SONA ERME 

1- Öngörülemeyen Haller Dolayısıyla Fesih 

 TBK. m. 480’e göre “Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, 

eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla 

emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artı-

rılmasını isteyemez (f. 1). Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngö-

rülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirle-

nen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleş-

tirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını 

isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde 

sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği 

durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir (f. 2). Eser, öngö-

rülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen be-

delin tamamını ödemekle yükümlüdür (f. 3).”
113

. TBK. m. 480 f. 2’ye göre 

öngörülemeyen haller dolayısıyla feshin şartları şunlardır:  
 

İlk olarak beklenilemeyen ve öngörülemeyen bir halin bulunması 

gerekmektedir. Bağımsız bölümün ifası halinde yüklenicinin zarara uğra-

masına neden olan olayın meydana geleceği önceden tahmin edilmemeli-

                                                 
111 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 334; Zevkliler/Gökyayla, s. 572; Sütçü, s. 224; Yıldırım, s. 

216; Özyörük, s. 37. 
112 Kartal, İnşaat, s. 118. 
113 Geniş bilgi için bkz. Yıldırım, s. 221 vd. 
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dir. Olayın olacağı önceden mümkün görülüyorsa ve buna rağmen söz-

leşme yapılmışsa bu durumda yüklenici borcunu ifa etmek durumunda-

dır
114

. Yer sarsıntısı, su basması beklenilmeyen hallere örnek gösterilebi-

lir. 

İnşaatın ifası için olağanüstü bir durumun ortaya çıkması yeterli de-

ğildir. Ayrıca bu olayın taraflarca öngörülmemiş veya öngörülemez nite-

likte olması gerekir. Önceden öngörülemeyen fakat mücbir sebep olmayan 

olaylar da TBK. m. 480 f. 2’ye girebilir. Tarafların öngördükleri, ancak 

gerçekleşmesi tahmin edilmeyen olayın meydana gelmesinde de TBK. m. 

480 f. 2 uygulanır. 
 

Öngörülemeyen haller nedeniyle fesihte ikinci aranan şart bekleni-

lemeyen ve öngörülemeyen olayın inşaatın yapılmasını güçleştirmesidir. 

Hâkim her olayın niteliğine göre işin güçleşmesi sonucu artan masrafların 

rizikosunun yükleniciye ait olup olmayacağını iyiniyet kurallarına göre 

takdir eder
115

. Bu rizikonun aşırı olması gerekmektedir. Arsa payı karşılığı 

kat yapımı sözleşmesinde götürü ücret arsa sahibinin yükleniciye devre-

deceği arsa paylarıdır. 
 

Bu fesihte aranan üçüncü şart ise arsa sahibi ve yüklenicinin kusu-

runun olmamasıdır. İfa güçlüğü, taraflardan birinin ihmali ve tedbirsizliği 

sonucu meydana gelmemiş olmalıdır. Yüklenici olağanüstü halin ortaya 

çıkması üzerine, durumu gecikmeksizin arsa sahibine bildirmek zorunda-

dır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmezse TBK. m. 480 f. 2’ye dayana-

maz
116

. 
 

TBK. m. 480 f. 2’de belirtilen ücretin artırılmasına veya sözleşme-

nin feshine hâkim karar vermelidir. Yüklenicinin tek taraflı irade beyanı-

nın hukuki sonuç doğurması için hâkim kararı zorunludur. Koşullar feshi 

gerektirmiyorsa bu durumda hâkim ücretin artırılması yoluyla soruna çö-

züm bulacaktır. Hâkimin bu kararı açıklayıcı niteliktedir. Feshe işin ba-

şında iken karar verilmelidir, fakat inşaatın yapımı çok ilerlemiş ise ve 

                                                 
114 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 239; Yıldırım, s. 222 vd. 
115 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 244; Kartal, İnşaat, s. 135; Yıldırım, s. 224. 
116 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 246; Kartal, İnşaat, s. 135; Yıldırım, s. 225. 



Yrd. Doç. Dr. Yasemin DURAK 

 

242               İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:1  Yıl 2015 

 

sadece ücrette anlaşılamıyorsa bu durumda ücretin artırılması yoluna gi-

dilmelidir. TBK. m. 480 f. 2’ye göre yüklenici buradaki haklarından ön-

ceden vazgeçebilir. Bu vazgeçme hakkı yüklenicinin yararı için düzen-

lenmiştir
117

. 
 

2- Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Fesih 

Yüklenici, sözleşmede belirtilen zamanda işe başlamaz veya işi ge-

ciktirir veya işin belirlenen zamanda bitirilmesinin olanaksız olduğu gö-

rüldüğü takdirde arsa sahibi, sözleşmedeki zamanı beklemeksizin TBK. 

m. 473 f. 1’e göre sözleşmeyi feshedebilir
118

. 
 

İşe başlama zamanı sözleşmede belirlenmemiş veya işin niteliğin-

den anlaşılamıyorsa sözleşmenin kurulmasıyla derhal işe başlanması ge-

rekir. Yüklenici işe başlamayı veya işe devamı reddederse TBK. m. 473 f. 

2’deki şartlar gerçekleşmeden arsa sahibi uygun bir süre tanıyarak söz-

leşmeyi fesheder. Eğer ihtara uyulmazsa arsa sahibi TBK. m. 123 ve m. 

125’teki seçimlik haklarını kullanır
119

. 
 

Gecikmeden dolayı arsa sahibini sorumlu tutmak için ise gecikme-

nin onun riziko alanı içinde doğması ve yüklenicinin zamanında durumu 

arsa sahibine ihtar etmesi gerekir. Arsa sahibi inşaatın sözleşmeye uygun 

surette yapılması için yükleniciye uygun bir süre tanımalıdır. Aksi takdir-

de TBK. m. 113 ve m. 473 f. 2’ye göre işi üçüncü bir kişiye yaptıracağını 

bildirmelidir. Yüklenicinin kişisel niteliklerinin önem taşıdığı hallerde ve 

zamanında tamamlanmasının olanaksız olduğu durumlarda inşaatın üçün-

cü kişiye yaptırılması yoluna gidilemez
120

. 
 

Arsa sahibi temerrüde düşen yükleniciye karşı aynen ifa için süre 

tanımalı veya aynen ifadan vazgeçip tazminat talep etmeli veya sözleşme-

yi feshetmelidir. Tazminat talebi veya sözleşmeyi feshetmeyi yükleniciye 

derhal bildirmelidir. 

                                                 
117 Kartal, İnşaat, s. 139. 
118 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 112 – 113; Kartal, İnşaat, s. 141; Karaman, s. 77. 
119 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 114. 
120 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 116; Kartal, İnşaat, s. 143. 
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Yargıtay’ın verdiği bir karar göre “Taraflar arasındaki eser sözleş-

mesinin niteliği ve özelliğinden dolayı davalı yüklenicinin temerrüde 

düşmesi, davacı arsa sahibinin sözleşmeyi feshetmesi için yeterli görül-

mez. Taraflar arasındaki sözleşme, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleş-

mesidir..... Davacı sözleşmeyi feshettiği tarihte, yüklenici inşaatın bütünü 

itibariyle % 75’ini ve davacıya kalan daireler yönünden % 85’ini tamam-

lamıştır. Böyle bir durumda sözleşmenin, BK. m. 106 – 108 (Yeni TBK. 

m. 123 – 125) maddeleri çerçevesinde geçmişi kapsar şekilde feshi yerine 

BK. m. 360 f. 2 ve f. 3’ü (Yeni TBK. m. 475 f. 1 b. 2, b. 3 ve f. 3) kıyas 

yoluyla uygulamak ve noksan kalan işin de geri nispetinde eser karşılığı 

olan arsa payını indirmek, hem yasal hem de daha hakkaniyetli olur.
121

” 

Bir görüşe göre TBK. m. 475’in olaya örnekseme yoluyla uygulanabilme-

si için, her şeyden önce o olayla ilgili yasal bir düzenlemenin mevcut ol-

ması gerekir. Borçlar Kanunu teslim borcunun belirlenen zamanda yerine 

getirilmemesi için özel bir hüküm düzenlememiş, çözümü genel hükümle-

re bırakmıştır. Bu durumda borçlu temerrüdünü düzenleyen TBK. m. 123, 

m. 125 hükmü uygulanmalıdır
122

. 
 

3- İnşaatın Ayıplı Olması Nedeniyle Fesih 

Yüklenicinin, inşaatın ayıplı olmasından dolayı sorumlu olmasının 

en önemli koşulu eserin teslim edilmesidir. Eser teslim edilmedikçe, ayıp-

ları muayene ve ihbar külfeti doğmaz
123

. 
 

Arsa sahibi inşaatı teslim aldıktan sonra gözden geçirme görevini, 

imkân bulur bulmaz yapmalı ve bozuklukları yükleniciye bildirmelidir. 

Aksi takdirde yüklenici sorumluluklarından kurtulur (TBK. m. 477/II) 

fakat gizli bozukluklar veya yüklenicinin kasten sakladığı bozukluklar için 

                                                 
121 HGK. 6.10.1982, E. 15–356, K. 817 (www.kazanci.com).   
122 Tandoğan, H., Arsa Payı Karşılığında Kat Yapımı Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan 

Bırakan ve Temerrüde Düşen Müteahhide Karşı Geriye Etkili Fesih Hakkının Kullanıla-

bileceği Hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Yeni İçtihadı, Banka ve Ticaret 

Hukuku Dergisi, 1982, C. 11, S. 3, s. 114 vd. 
123 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 169 vd; Yavuz, s. 459 vd. 

http://www.kazanci.com/
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bu kural uygulanmaz
124

. TBK. m. 474 hükmü tamamlayıcı nitelikte oldu-

ğu için aksi kararlaştırılabilir. 
 

H) FESİH 

Fesih, sürekli bir sözleşme ilişkisini ileriye yönelik olarak sona er-

diren bozucu yenilik doğuran bir haktır. Feshin geçerli bir hukuki sonuç 

doğurması için karşı tarafın kabulü aranmamaktadır. Fesih aynı zamanda 

bir tasarruf işlemdir. 

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde fesih hakkının kullanı-

labilmesi için şu iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir: İlk olarak yükle-

nici temerrüde düşmüş olacaktır. İkinci olarak ise arsa sahibinin, yükleni-

cinin temerrüde düşmesi üzerine makul bir süre içinde ifa istemediğini, 

sözleşmeyi feshettiğini yükleniciye bildirmesi gerekir. Fesih halinde yeri-

ne getirilmiş edimler istenemez, fakat yerine getirilmemiş edimler de söz-

leşme ileriye etkili olarak sona erdiği için artık istenemeyecektir
125

. 

Bir görüşe göre geleneksel dönme kuramı gereği fesih beyanı söz-

leşmeyi ve ondan doğan ilişkiyi geriye etkili olarak ortadan kaldırır. Fesih 

anına kadar ifa edilen edimlerin geri istenmesi talebi de sebepsiz zengin-

leşme hükümlerine göre istenir. Yüklenicinin sözleşmeye aykırı ve kusur-

lu olarak işi geciktirmesi veya kesin olarak yarıda bırakması yüzünden 

eser sözleşmesinin arsa sahibi tarafından TBK. m. 473 f. 1’e göre feshi, 

geriye etkili bir dönme niteliği taşır. Eser sözleşmesi arsa payı karşılığı 

inşaat yapılmasına ilişkin olsa bile, yine TBK. m. 473 f. 1’deki geriye 

etkili dönme hakkı kullanılabilir. Bu takdirde, yüklenici yaptığı edimlerini 

ancak arsa sahibinin sebepsiz zenginleşmesi veya yeni dönme kuramına 

göre bu edimlerin objektif değeri oranında geri alabilir. Yüklenici işin 

tamamlanması halinde elde edeceği kardan inşaatın yapılan kısmıyla oran-

tılı bir bölümün kendisine verilmesini isteyememelidir. Yüklenici edimi-

nin ve giderlerinin karşılığını da aynen değil nakden alabilmelidir
126

. 

                                                 
124 Kartal, İnşaat, s. 146; Karaman, s. 78. 
125 Tandoğan, Borçlar Cilt II, s. 138 vd; Cura, A., Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden 

Doğan Uyuşmazlıklar, Bursa Barosu Dergisi, 1989/35, s. 40; Kostakoğlu, İnşaat, s. 528. 
126 Daha geniş bilgi için bkz. Tandoğan, H., Arsa Üzerine İnşaat Yapma Sözleşmelerinde 

İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması Sorunu 
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Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesinde arsa sahibi yüklenici-

ye bedel olarak arsa payını devretmeyi vaadeder. Fesih halinde fesih ira-

desinin açıklandığı gün eserin tamamlanma oranına isabet eden arsa payı-

nı arsa sahibi yükleniciye devretmekle yükümlü olacaktır. Sözleşmenin 

şerhi halinde, yükleniciye verilmesi gereken arsa payına isabet eden ba-

ğımsız bölümün üçüncü bir şahsa arsa sahibince devri halinde, bağımsız 

bölümün üçüncü şahıstan alınarak yükleniciye verilmesi gerekir. Ancak 

arsa sahibinin yükleniciye verebileceği aynı arsa üzerinde başka paylar 

varsa, sözleşmenin şerhine rağmen üçüncü şahıstan bağımsız bölümü 

almak yerine, arsa sahibinden payın devredilmesinin tercih edilmesi isa-

betli yol olacaktır
127

. 
 

Yüklenici ile arsa sahibi arasındaki sözleşmenin geçersiz olması ya 

da daha sonra feshedilmesi durumunda yüklenici ya da arsa sahibi haksız 

yapı kurallarına dayanabilir
128

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
Üzerinde Görüşler, Banka ve Ticaret Enstitüsü Dergisi, 1981, C. 2, S. 1, s. 1 vd. Ayrıca 

dönmenin yükleniciden ev alan üçüncü kişiler üzerindeki etkisi için bkz. Darende, s. 1 

vd; Yaşar, s. 299. 
127 Geniş bilgi için Sarı, S., Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın 

Şerhi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2006, C. 64, S. 2, s. 273 vd.   
128 Yücel, Ö., Yargıtay Kararları Işığında Geçersiz veya Feshedilmiş Kat Karşılığı İnşaat 

Sözleşmesi İlişkisinde Haksız Yapı Hükümlerinin Uygulanabilirliği, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 62, s. 545 – 546. 
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SONUÇ   

Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen, 

ani edimli çifte tipli bir karma sözleşmedir. Bu sözleşme uygulamada arsa 

sahibinin, arsa paylarının satışını vaat etmesi ve yüklenicinin inşaat yap-

mayı taahhüt etmesi, arsanın tamamen yükleniciye devri, belli arsa payla-

rının yükleniciye devri ve arsa paylarının inşattaki aşamaya göre devri 

şekillerinde karşımıza çıkar. En sık karşılaşılan yöntem ise arsa sahibinin, 

arsa paylarının satışını vaat etmesi ve yüklenicinin inşaat yapmayı taahhüt 

etmesidir. Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi Türk Borçlar Kanu-

nu’nda düzenlenmediği için Kanun’un eser sözleşmesine yönelik hüküm-

leri kıyas yoluyla uygulanacaktır. 
 

Sözleşmenin konusu taşımaz olduğu için, payların devri taahhüdü-

nü içeren sözleşmenin TMK. m. 706, TBK. m. 237, Tapu K. m. 26 ve 

Noterlik K. m. 60 ve m. 89’a göre düzenleme şeklinde yapılması gerekir. 

Bu şekil şartına uyulmadığında sözleşme kesin hükümsüz olacaktır. Fakat 

taraflar edimlerini bilerek ve isteyerek ifa etmişlerse, bunun iadesini iste-

mek hem iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil eder hem de hakkın kötüye 

kullanılması sayılır. Yine şekil eksikliğine, karşı tarafı aldatarak, neden 

olan kimse şekil eksikliğini ileri süremez. Burada da hakkın kötüye kulla-

nılması söz konusu olacaktır. 
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KISALTMALAR 

 

bkz.  : bakınız 

C  : Cilt 

E.  : Esas 

f.   : fıkra 

HD.  : Hukuk Dairesi 

HGK.  : Hukuk Genel Kurulu 

İBK.  : İçtihadı Birleştirme Kararı 

K.  : Karar  

KMK.  : Kat Mülkiyeti Kanunu 

m.  : madde 

TBK.  : Türk Borçlar Kanunu 

TMK.  : Türk Medeni Kanunu 

S   : Sayı 

s.  : sayfa 

YKD.  : Yargıtay Kararları Dergisi 

vb.  : ve benzeri 

vd.  : ve devamı 

 

 

 



Yrd. Doç. Dr. Yasemin DURAK 

 

252               İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:1  Yıl 2015 

 

 


